

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo objednávateľa: 29-4100/ 10VS /2017 zo dňa 25.09.2017 v znení jej dodatku č. 1 v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok č. 2“)

Názov diela: **Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK – 2.etapa, oblasť Prešov**

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“)
Sídlo	Jesenná 14, 080 05 PREŠOV
Štatutárny orgán	Ing. Peter Kočiško, riaditeľ SÚC PSK
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Telefón	+421 517563700
Bankové spojenie	
IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Marcel Horváth, námestník pre investície a prevádzku SÚC PSK
- realizačných	Ing. Jaroslav Humeník, riaditeľ SÚC PSK oblasť Prešov
	Ing. Jozef Ištoňa, vedúci odboru inv. prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK
Právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 (ďalej len „objednávateľ“)
a	
Zhotoviteľ	Doprastav a.s.
Sídlo	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny orgán	Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. Zn. 1358/01/2017 zo dňa 25.01.2017
IČO	31 333 320
IČ DPH	SK7120000206
DIČ	2020372497
Telefón	051/75 82 111, 05/75 82 112
Bankové spojenie	
IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. Zn. 1358/01/2017 zo dňa 25.01.2017
- ekonomických	Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. Zn. 1358/01/2017 zo dňa 25.01.2017
- realizačných	Ing. Michal Danko, zástupca riaditeľa závodu Prešov
Právna forma	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. : Sa, vl. č. : 581/B (ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany s prihliadnutím na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO pristupujú ku zmene zmluvy v spojení s čl. 16 bod 16.3 zmluvy formou uzavretia tohto dodatku č. 2.

Zároveň poukazujú na to, že táto zmena je nevyhnutná pre dosiahnutie účelu zmluvy, nakoľko po uzavretí zmluvy nastali objektívne nepredvídateľné okolnosti, ktoré objednávateľ nemohol pri

vynaložení náležité starostlivosti v prípravnej fáze verejného obstarávania predvídať v rámci dostupných personálnych a technických prostriedkov a osvedčených postupov pri zadávaní podkladov v predchádzajúcom období v takom rozsahu, aký je skutočne potrebný. Nemožnosť predvídania v zmysle predchádzajúcej vety je daná tým, že v dôsledku predrealizačného zamerania staveniska a vyhodnotenia reálneho stavu povrchu vozovky odbornou spôsobilou osobou na strane zhotoviteľa, je potrebné objektívne pristúpiť ku zmene rozsahu plnenia či už jeho rozšírením, alebo zúžením. Týmto dodatkom č. 2 nedochádza ku doplneniu predmetu o druhovo nové plnenia.

Uvedenou zmenou zmluvy sa nemení právne postavenie charakteru predmetu zmluvy, t.j. stavebných prác, ktoré sú obsahom pôvodnej zmluvy a celková hodnota týchto objektívne vyvolaných zmien neprekračuje finančný limit.

Čl. 2 Predmet dodatku č. 2

1. V článku 4. Cena za dielo bod 4.2 sa vypúšťa text poslednej vety a nahrádza sa textom nasledovne: „Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 dodatku č. 2 Technická a cenová špecifikácia/Rozpočet stavby tejto zmluvy.“
2. V článku 16. Záverečné ustanovenia sa pôvodná Príloha č. 1 nahrádza novou Prílohou č. 1 „Technická a cenová špecifikácia/Rozpočet k dodatku č.2“ a zohľadňuje zmeny, ktoré nastali v priebehu realizácie diela z dôvodov popísaných v preambule zmluvy.
3. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo v znení dodatku č.1, nedotknuté dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
4. Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť najskôr dňom upraveného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa objednávateľa formou rozpočtového opatrenia v zmysle Prílohy č. 1 k dodatku č. 2. O tejto skutočnosti je objednávateľ povinný upovedomiť zhotoviteľa.
5. Nevyhnutným predpokladom nadobudnutia účinnosti dodatku č. 2 je jeho zverejnenie podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa – www.sucpsk.sk, nakoľko dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa 14.05.2018
Za objednávateľa:

V Prešove, dňa 9.4.2018
Za zhotoviteľa:

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST
EŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
segrá 14, 080 05 PREŠOV
-8-

Ing. Peter Kočiško
riaditeľ Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

Doprastav
Doprastav, a.s.
ZÁVOD PREŠOV
Petrovanská 34, 080 05 Prešov
- 14110 -

Ing. Martin Valko
riaditeľ závodu Prešov, na základe
potvrdenia o rozsahu plnomocenstva
reg. Zn. 1358/2017 zo dňa 25.01.2017