

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľia:

A)

Názov: **Mesto Levoča**
sídlo: **Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča**
štatutárny orgán: **JUDr. Lýdia Budziňáková, zástupkyňa primátora mesta**
IČO : **00329321**
DIČ: **20202717754**
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón/fax: **+ 421-53-451 4001**

(ďalej len „Objednávateľ A“)

B)

Názov: **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**
sídlo: **Jesenná 14, 080 05 Prešov**
štatutárny orgán: **Ing. Peter Kočiško, riaditeľ**
IČO : **37 936 859**
DIČ: **202 177 5294**
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón/fax: **051 75 63 700**

(ďalej len „Objednávateľ B“)

(ďalej Objednávateľ A a Objednávateľ B spolu označení ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.**
sídlo: **Mokráň záhon 4, 821 4 Bratislava**
IČO: **00 896 225**
DIČ: **2020294144**
IČ DPH: **SK2020294144**
Bankové spojenie:
IBAN:
štatutárny orgán: **Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti
Bc. Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti
OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B**
Zapísaná v
Zástupca oprávnený konať:
a) vo veciach technických: **Ing. Štefan Olejník, riaditeľ oblasti Východ**
b) vo veciach realizácie: **Ing. Štefan Olejník, riaditeľ oblasti Východ**
Telefón/fax: **+421 514520015**
e-mail: **office-vychod@swietelsky.sk**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. I. PREAMBULA

Objednávateľia A a B medzi sebou uzavreli dňa 02.10.2018 Dohodu o spolupráci a o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní, ktorej účelom je zabezpečenie realizácie stavby s názvom **Stavebno-bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky**. Pre tento účel sa dohodli na zrealizovaní príležitostného spoločného verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy.

čl. II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal objednávateľ v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.2 Názov stavby: „**Stavebno-bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky**“ (ďalej len „dielo“). Stavebné práce sa budú realizovať v nasledujúcom rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie:

- a) **SO 01 – Úprava cesty II/533**, ktorej zhotoviteľom je LABUDA – ASI, s. r. o., Obchodná 52/30,053 15 Hrabušice – Ing. Štefan Labuda (autorizovaný stavebný inžinier, Stavebné konštrukcie, 3087*A*4-21) zo dňa 08/2018.

Projekt rieši výstavbu obojstrannej zástavky autobusovej dopravy spojov liniek verejnej autobusovej dopravy. Autobusové zástavky budú umiestnené mimo priebežných jazdných pruhov cesty č. II/533 na samostatných zástavkových pruhoch.

Zástavkové pruhy sa budú skladať z odbočovacieho pruhu, účelového zástavkového pruhu, autobusová zástavka bude ukončená pripájacím pruhom. Samotnému umiestneniu zástavky bude prispôbené aj celkové usporiadanie skladobných prvkov existujúcej križovatky. Súčasťou stavebných prác bude aj predĺženie existujúceho priepustu na jeho výtokovej časti. Výstavba nového vtokového objektu vrátane kalovej jamy a nového čela na výtokovej časti priepustu.

- b) **SO 02 – Komunikácia pre peších**, ktorej zhotoviteľom je LABUDA – ASI, s. r. o., Obchodná 52/30,053 15 Hrabušice – Ing. Štefan Labuda (autorizovaný stavebný inžinier, Stavebné konštrukcie, 3087*A*4-21) zo dňa 08/2018.

Šírka nástupišťa navrhovaných zastávok predstavuje 2.0 m. Navrhovanému umiestneniu autobusovej zástavky bude prispôbená aj plocha existujúcej križovatky. Súčasťou výstavby autobusovej zástavky bude aj zriadenie priechodu pre chodcov smerujúceho kolmo na os vozovky cesty č. II/533 a jeho vyústenie na novovybudovaný chodník. Autobusové zastávky budú doplnené typizovaným prístreškom.

- c) **SO 03 – Nasvietenie priechodu pre chodcov**, ktorej zhotoviteľom je DAQE Slovakia s. r. o., Univerzitná 25, 010 08 Žilina – Ing. Lukáš Rolko (autorizovaný stavebný inžinier, Kompletne architektonické a inžinierske služby, 5438*A2) zo dňa 08/2018.

Účelom projektovej dokumentácie je vypracovanie úpravy priechodu pre chodcov, ktorý bude osvetlený a zvýraznený technológiou pre zvýšenie bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez cestu II/533 v mieste navrhnutého rozšírenia cesty pre autobusové zálivy. Navrhovaná úprava priechodu pre chodcov sa nachádza na ceste II/533, pričom spája autobusové nástupné plochy, ktoré budú vybudované na oboch stranách cesty II/533. Úprava priechodu pre chodcov predstavuje dobudovanie osvetlenia na oboch stranách, osadenie zvislého dopravného značenia na fluorescentnom podklade osadenom z oboch strán s doplnením o výstražné svetlo.

čl. III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je riadne vykonanie diela za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, výkazov výmer a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviteľom, pri dodržaní platných STN, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade so:

- **právoplatným stavebným povolením,**

- projektom pre realizáciu stavby SO 01 – Úprava cesty II/533, ktorej zhotoviteľom je LABUDA – ASI, s. r. o., Obchodná 52/30,053 15 Hrabušice – Ing. Štefan Labuda (autorizovaný stavebný inžinier, Stavebné konštrukcie, 3087*A*4-21) zo dňa 08/2018.
 - projektovou dokumentáciou pre SO 02– Komunikácia pre peších, ktorej zhotoviteľom je LABUDA – ASI, s. r. o., Obchodná 52/30,053 15 Hrabušice – Ing. Štefan Labuda (autorizovaný stavebný inžinier, Stavebné konštrukcie, 3087*A*4-21) zo dňa 08/2018
 - projektovou dokumentáciou SO 03 – Nasvietenie priechodu pre chodcov, ktorej zhotoviteľom je DAQE Slovakia s. r. o., Univerzitná 25, 010 08 Žilina – Ing. Lukáš Rolko (autorizovaný stavebný inžinier, Kompletné architektonické a inžinierske služby, 5438*A2) zo dňa 08/2018.
 - časovým harmonogramom stavebných prác predloženým zhotoviteľom.
- 3.2 Dielo vykoná zhotoviteľ v súlade a v rozsahu s nasledujúcimi dokumentmi, ktoré sú prílohou tejto zmluvy a obsahujú podrobnú špecifikáciu predmetu diela:
- Položkový rozpočet s výkazom výmer (príloha č. 1 k Zmluve o dielo),
 - Čestné vyhlásenie o subdodávkach (príloha č. 2 k Zmluve o dielo),
 - Čestné prehlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby (príloha č. 3 k Zmluve o dielo),
 - Časový harmonogram stavebných prác (príloha č. 4 k Zmluve o dielo).
- 3.3 Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že mu objednávateľ pred uzatvorením tejto zmluvy odovzdal vyššie uvedené dokumenty potrebné pre vykonanie diela.
- 3.4 Zhotoviteľ preveril pred podpisom tejto zmluvy všetky, objednávateľom mu odovzdané dokumenty, čo do správnosti, úplnosti, presnosti a použiteľnosti a prehlasuje, že všetkým dokumentom porozumel a že je schopný dielo riadne vykonať. Ďalej zhotoviteľ prehlasuje, že urobil prehliadku staveniska.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený v priebehu plnenia diela uplatňovať nároky a požiadavky na úpravu ceny diela z dôvodu nepresnosti Výkazu Výmer alebo počtov. V prípade prác a materiálov, ktoré boli obsiahnuté v projekte a neboli zahrnuté vo Výkaze Výmer, uchádzač ich mal uviesť a popísať zvlášť mimo oceneného obstarávateľom predloženého Výkazu Výmer. Ak tak uchádzač neurobil zistené odchýlky a nepresnosti si počas realizácie diela nebude môcť nárokovvať ako práce navyše. Uvedené znenie platí pre všetky uvedené stavebné objekty. Práce navyše je možné uplatňovať len v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nastanú počas realizácie diela.
- 3.6 Dielo:
- a) objekt SO 01 – Úprava cesty II/533, uvedený v čl. II bode 2.2. a) tejto zmluvy, je financovaný z rozpočtu objednávateľa B,
 - b) objekt SO 02 – Komunikácia pre peších, uvedený v čl. II bode 2.2. b) tejto zmluvy, je financovaný z rozpočtu objednávateľa A, a
 - c) objekt SO 03 – Nasvietenie priechodu pre chodcov, uvedený v čl. II bode 2.2. c) tejto zmluvy, je financovaný z rozpočtu objednávateľa A.

čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia diela:
- Dokončenie diela je **najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska**,
 - Predpokladaný termín odovzdania staveniska: **október 2018**.
 - Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. Vyššie uvedené termíny a lehoty je možné meniť len na základe písomného súhlasu Objednávateľa.
 - Termín vypratania staveniska je do 10 pracovných dní od protokolárneho prevzatia stavby.

- Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zrealizovať dielo podľa záväzného časového harmonogramu, v ktorom je uvedený vecný postup prác a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých častí diela.
- 4.2 Miestom plnenia diela je k. ú. Levoča: parcela č. C KN 3707/2, parcela č. C KN 7138/2, parcela č. C KN 7138/4, parcela č. C KN 7138/5, parcela č. C KN 7244/4, parcela č. C KN 7244/5.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania doby dokončenia diela dohodnutej touto zmluvou.
- 4.4 Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a podstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 4.5 Zmluvný termín uvedený v bode 4.1 je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou:
 - vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu diela zmluvné strany vždy uzavruť dodatok k tejto zmluve, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca zmena termínu ukončenia diela,
 - vydania príkazov, zákazov a obmedzení vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.6 Dokončením diela sa rozumie jeho riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané bez takých väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho trvalému užívaniu.
- 4.7 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškani so splnením záväzku.
- 4.8 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávanie diela je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa príslušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.

čl. V. CENA

- 5.1. Cena diela je cenou stanovenou na základe **Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: Položkový rozpočet s výkazom výmer** v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH	93 557,81 EUR
DPH	18 711,56 EUR
Cena diela vrátane DPH / Cena celkom	112 269,37 EUR

(slovami:jednostodvanásťtisícdivestošesťdesiatdeväť EUR tridsaťsedem centov)

- 5.2 DPH je stanovená vo výške a sadzbe podľa príslušného právneho predpisu, platného v dobe podpisu tejto zmluvy.
- 5.3 V cene podľa ods. 5.1 tejto zmluvy sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady na elektrickú energiu a vodu, ďalej všetky potrebné náklady na správy, skúšky, revízie, atesty, certifikáty, ako aj náklady v zmysle bodu 8.26 a bodu 8.27 tejto zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty vykonania diela, ktoré sám zavínil.

- 5.5 V prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v položkovom rozpočte zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné; v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 5.6 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovný:
- každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (resp. rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,
 - v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
 - a) položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
 - b) položkovite odpočet ceny menej prác,
 - c) sprievodnú správu,
 - d) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte bude používať ceny z položkového rozpočtu,
 - b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny, v ktorej takéto práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie navyše prácam,
 - dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce samostatnými **faktúrami** vystavenými zhotoviteľom objednávateľom A a B nasledovne:
- zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi B za práce vykonané na diele - stavebnom objekte objekt SO 01 – Úprava cesty II/533,
 - zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi A za práce vykonané na diele - stavebných objektoch SO 02 – Komunikácia pre pešáka SO 03 – Nasvietenie priechodu pre chodcov.
- Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúry podľa predchádzajúcej vety do 5 pracovných dní po ukončení preberacieho konania podľa čl. IX. tejto zmluvy.
- 6.2 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na plnenie podľa tejto zmluvy počas realizácie diela žiadne preddavky ani zálohy z ceny diela. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Faktúry budú obsahovať nasledovné náležitosti:
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), registrácia
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
 - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - fakturovaná suma bez DPH, sadzbu DPH a celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác
- 6.4 Súčasťou faktúr musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):
- Krycí list faktúry,
 - Súpis vykonaných prác,
 - Fotokópia stavebného denníka za fakturované obdobie.

- 6.5 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
- 6.7 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác a odsúhlasené stavebným dozorom.
- 6.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi spolu so všetkými prílohami. Faktúry budú predkladané v štyroch originálnych vyhotoveniach.

čl. VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer a podmienok zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve, zodpovedajúce platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác.
- 7.3 Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a obvyklým štandardom.
- 7.4 Objednávateľ prípadné reklamácie vady diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou formou.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Záručná lehota na vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť obhliadku do 48 hodín od obdržania oznámenia o vade a začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom. Maximálna lehota na odstránenie vád je 14 kalendárnych dní.
- 7.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledok.
- 7.9 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.10 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa treťou osobou.
- 7.11 Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom opravenia vady zhotoviteľom.
- 7.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použití trval.

čl. VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality a musia spĺňať požiadavky § 43 f

zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií apod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ ako prílohu k stavebnému denníku.

- 8.2 Výrobky a materiály určené na vykonanie diela musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 8.3 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a špecifikácie.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia diela.
- 8.5 Zhotoviteľ nesmie realizáciu diela ako celok odovzdať inému subjektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia objednávateľom. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, nebudú uhradené.
- 8.7 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 4 dni vopred. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.8 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky.
- 8.9 Pri realizácii diela musí zhotoviteľ dodržať príslušné predpisy a normy, najmä:
 - všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 - Všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava.
 - Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej moci a príslušných organizácií.
 - Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 - Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
 - Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 - Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 - Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
- 8.10 Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.

- 8.11 Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
- 8.12 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy.
- 8.13 Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
- 8.14 Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva,
 - povinný zamedziť prístup na stavenisko nepovoleným osobám,
 - vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činností.
- 8.15 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko po celý čas realizovania diela.
- 8.16 Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení doplnujúcich neskorších predpisov.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku resp. pracovisku:
- bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti,
 - bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia,
 - zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku,
 - upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov,
 - bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na stavenisku resp. pracovisku objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky.
- 8.18 Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na majetku správcov inžinierskych sietí, majetku objednávateľa a susediacich objektov. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane zhotoviteľa, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 8.19 Spolupôsobenie objednávateľa:
- spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.
 - Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplnujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primcrancj lehote.

- Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaníach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela.
- 8.20 V prípade ak zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania diela a/alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok a/alebo služieb súvisiacich so zhotovovaním diela ktorémukoľvek z jeho subdodávateľov (ďalej len subdodávateľia), zhotoviteľ bude:
 - v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie diela (časti zhotovovaného diela) takisto, ako keby ho vykonával sám,
 - zabezpečovať, že subdodávateľia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky tejto zmluvy,
 - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo
 - 8.21 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
 - 8.22 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
 - 8.23 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.
 - 8.24 Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
 - 8.25 Objednávateľ vyžaduje podľa zák. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, predložiť od zhotoviteľa (vrátane subdodávateľov) zoznam zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať po stavenisku. Ak zhotoviteľ poruší takéto vyhlásenie v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil voči objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je zhotoviteľ povinný takto vyrubenú sankciu voči objednávateľovi v plnom rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté objednávateľovi s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
 - 8.26 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dočasné dopravné značenie pri realizácii diela, zabezpečiť regulovanie dopravy pri realizácii diela, ako aj zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení (kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrická distribučná sieť, slaboprád a pod.) na vlastné náklady. Objednávateľ poskytne nevyhnutnú súčinnosť vo veci vyžiadania stanovísk dotknutých správcov sietí k existencii podzemných inžinierskych sietí a zariadení.
 - 8.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť statické zaťažovacie skúšky na úrovni zemnej pláne pod konštrukciou vozovky.

čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1. Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami všetkých zmluvných účastníkov a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu.
- 9.2. Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 9.3. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť diela, ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 9.4. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 9.5. Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré

odmieta dielo odmieta prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela.

9.6. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. III riadnym vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi nasledovne:

- Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
- Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dni vopred pripravenosť na odovzdanie diela s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie.
- O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

9.7. Za dokončené dielo sa považuje dielo po úplnom a riadnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

9.8. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia a odovzdať ich objednávateľovi, ak ich neodovzdá už v priebehu vykonávania diela. Ide najmä o nasledujúce doklady:

- atesty použitých materiálov,
- záručné listy použitých výrobkov,
- kópiu stavebného denníka,
- doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdávaného diela,
- prehlásenie o zhode v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane doloženia atestov použitých materiálov, revízne správy,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v 4 vyhotoveniach,
- porealizačné zameranie stavby,
- fotodokumentácia stavby.

Čl. X.

ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním diela má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.

10.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.

10.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

10.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela v lehote určenej na ich odstránenie alebo počas záručnej lehoty v čase určenom v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,-- EUR za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad.

10.5 Ak objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie diela v zmluvnom termíne, zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške.

10.6 Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.

10.7 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude uplatnená zmluvná pokuta.

čl. XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
- 11.2 Objednávateľ môže až do dokončenia diela odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní alebo vstúpi do likvidácie,
 - ak zhotoviteľ mešká s ukončením diela podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí,
 - ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok tejto zmluvy,
 - ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe diela,
 - ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela,
 - ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela,
 - počas trvania zmluvy zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej resp. odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. ZVO a súvisiacich ustanovení v zmysle citovaného zákona.
- 11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:
- ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie diela,
 - ak objednávateľ bezdôvodne, najneskôr do 3 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu,
 - ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.
- 11.4 Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy zostáva zhotoviteľovi zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien.
- 11.5 Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane príslušných dokladov.

čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
- 12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

- 12.5 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenie dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučené.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ A obdrží tri vyhotovenia, Objednávateľ B obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 12.7 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľia A a B sú povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
- 12.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom prvého zverejnenia podľa zák. č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení na webovom sídle objednávateľa.

V Levoči, dňa ...2.5.OKT.2018

V PREŠOVE, dňa 20.10.2018

Objednávateľ A: Mesto Levoča

Zhotoviteľ: Swietelský-Slovakia spol. s r. o.

JUDr. Lýdia Budziňáková
zástupkyňa primátora mesta



Ing. Štefan Olejník
riaditeľ oblasti Východ
osoba oprávnená na základe plnej moci

V Prešove, dňa 26.10.2018


V PREŠOVE, dňa 23.10.2018

Objednávateľ B: Správa a údržba ciest PSK

Zhotoviteľ: Swietelský-Slovakia spol. s r. o.

Ing. Peter Kočiško
riaditeľ SÚC PSK

ZMLUVA ZVEREJNENÁ
DŇA: 3.1.OKT.2018
PODPIS:



Ing. Daniela Chlapečková
administratívny pracovník
osoba oprávnená na základe plnej moci

Táto zmluva nadobúda platnosť: 31. OKT. 2018

Táto zmluva nadobúda účinnosť: 1. NOV. 2018

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

- Príloha č. 1 Položkový rozpočet s výkazom výmer,
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o subdodávkach,
Príloha č. 3 Čestné prehlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby,
Príloha č. 4 Časový harmonogram stavebných prác.