

## **DODATOK č. 3**

*k zmluve o dielo číslo objednávateľa: 24-4100/ 12VS /2017, číslo zhotoviteľa: 36R/2017 zo dňa 13.09.2017 v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)*

**Názov diela:** *Rekonštrukcia mosta 3514-001 Komárov na ceste III/3514-havarijný stav*

### **Čl. 1 Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ</b>	<b>Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“)</b>
<b>Sídlo</b>	Jesenná 14, 080 05 PREŠOV
<b>Štatutárny orgán</b>	Ing. Peter Kočiško, riaditeľ SÚCPSK
<b>IČO</b>	37 936 859
<b>DIČ</b>	2021775294
<b>Telefón</b>	+421 517563700
<b>Fax</b>	+421 517563711
<b>Bankové spojenie</b>	
<b>IBAN</b>	
<b>Osoby oprávnené rokovať vo veciach:</b>	
- zmluvných	Ing. Marcel Horváth, námestník pre investície a prevádzku SÚC PSK
- ekonomických	Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK
- realizačných	Ing. Jozef Ištoňa, vedúci odboru investičnej prípravy, realizácie stavieb a cestnej databanky SÚC PSK
<b>Právna forma</b>	Ing. Peter Krivka, riaditeľ SÚC PSK oblasť Bardejov rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 (ďalej len „objednávateľ“)

**a**

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>C.M.R. Slovakia, s.r.o.</b>
<b>Sídlo</b>	Bardejovská 13, 080 06 Lubotice
<b>Štatutárny orgán</b>	Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
<b>IČO</b>	31 721 079
<b>IČ DPH</b>	SK2020524000
<b>DIČ</b>	2020524000
<b>Telefón</b>	051/7480531
<b>Fax</b>	051/7480535
<b>Bankové spojenie</b>	
<b>IBAN</b>	
<b>Osoby oprávnené rokovať vo veciach:</b>	
- zmluvných	Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- ekonomických	Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- realizačných	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
<b>Právna forma</b>	Zapísaná v OR, OS Prešov, Odd. Sro, vl.č.2796/P (ďalej len „zhotoviteľ“)

*Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v súlade s čl. 16 Záverečné ustanovenia bod 16.3 Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 3 v nasledovnom znení:*

## **Čl. 2 Predmet dodatku**

1. Text Čl. 8. Podmienky vykonávania diela bod 8.4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným textom v znení:  
„ 8.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: Ing. Milan Dreveňák, 0905 498 732, drevenak@cmr.sk. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že menovaná odborne spôsobilá osoba bude k dispozícii počas doby plnenia predmetu zmluvy, t.j. od doby nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3 po ukončenie a prevzatie prác.“

## **Čl. 3 Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť deň po dni zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa – [www.sucpsk.sk](http://www.sucpsk.sk).
4. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto dodatku vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa 06.02.2018

V Luboticiach, dňa 6.2.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Kočiško, v.r.  
riaditeľ Správy a údržby ciest  
Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Milan Dreveňák, v.r.  
konateľ spoločnosti

Táto zmluva nadobúda platnosť: 12.02.2018

Táto zmluva nadobúda účinnosť: 13.02.2018