

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa: 222-4200/211ZNH/2020

číslo zhotoviteľa: ZoD 145 /2020-CS

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Telefón	+421 517563700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
Bankové spojenie	
IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
- ekonomických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
- technických	Ing. Edita Rohal'ová, PhD., vedúca odd. technickej prípravy stavieb
Právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Objednávateľ“)
a	
Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo	Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán	predstavenstvo spoločnosti Cyril Claude Bernard Pinault – predseda predstavenstva Ing. Martin Papala – člen predstavenstva Mariusz Smulczyński – člen predstavenstva
IČO	31651402
IČ DPH	SK2020492111
DIČ	2020492111
Telefón	+421 55 633 21 57
e-mail	colas@colas-sk.sk
Bankové spojenie	
IBAN	
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Martin Papala, riaditeľ Divízie Východ
- ekonomických	Ing. Peter Matta, ekonomický námestník Divízie Východ
- realizačných	Ing. Marián Popovec, vedúci strediska Prešov, stavbyvedúci
Právna forma	akciová spoločnosť
Zapísaný	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa vložka č.: 240/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Identifikačné údaje

Názov diela: Inžinierske práce na mostoch

Miesto vykonania diela: Cesta I/74, most č.74-005 (M3113) v Humennom, začiatok staničenia v km 10,350 a koniec staničenia v km 10,700.

Na základe delegovanej právomoci na spustenie procesu verejného obstarávania od správcu cesty I/74 Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, IČO: 00 33 28, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice, objednávky zo dňa 13.11.2020 v jej neskoršom znení a v súlade so zmluvou na údržbu ciest I. triedy zo dňa 21.7.2016 v znení jej neskorších dodatkov, ktorej je objednávateľ poskytovateľom služieb, **je objednávateľ oprávnený zrealizovať obstaranie činností, ktoré sú predmetom zmluvy.**

Čl. 3. Predmet zmluvy

- 3.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve, v dohodnutej dobe, na dohodnutom mieste riadne a včas vyhotoví a následne odovzdá dielo uvedené v čl. 2 zmluvy: **Inžinierske práce na mostoch** (ďalej iba „dielo“) v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v zmysle prílohy č. 1 Rozpočet stavby.
- 3.2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme riadne a včas dielo za predpokladu, že bude zodpovedať ustanoveniam tejto zmluvy a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 3.3.** Súčasťou predmetu zmluvy je zároveň ďalšie plnenie činností Zhotoviteľa predstavujúce:
- vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s oslovením jednotlivých správcov,
 - dozor správcov inžinierskych sietí pri ich preložkách (v prípade potreby),
 - zhotovenie porealizačného (geodetického) zamerania vykonaných stavebných prác,
 - zhotovenie a overenie geodetickej vytyčovacej siete,
 - zhotoviteľ vypracuje plán užívania verejnej práce (stavby),
 - zabezpečenie dočasného dopravného značenia, povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch,
 - vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,
 - obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
 - zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
 - vypracovanie a schválenie plánu organizácie výstavby a jednotlivých technologických postupov (POV)
 - zabezpečiť v rozsahu dohodnutom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vypracovanie
 - aktualizácie Harmonogramu každého postupu stavebných prác ako aktualizácia prílohy č. 2 ,
 - Kontrolno - skúšobný plán (ďalej len „KSP“),
 - Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“),
 - Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia (ďalej len „Plán ochrany ŽP“).
 - vlastné hmotné zhotovenie diela, vrátane búracích a stavebných prác, montáží a demontáží,
 - obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela, ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte diela,
 - dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej siete, výkopovej siete, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte diela, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie,
 - vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,
 - obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
 - úhradu miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela,
 - náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
 - všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. stavených objektov príslušnému správcovi,
 - náklady za prácu cez víkend a sviatky,
 - priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ bude takto

zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na CD, resp. DVD nosičoch, v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť.

- 3.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním a na základe predloženej projektovej dokumentácie, pokiaľ tvorí súčasť súťažných podkladov s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.
- 3.5.** Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb, pokiaľ nie je uvedené inak. Zhotoviteľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.
- 3.6.** Zhotoviteľ je povinný k uplatňovaniu subdodávateľov dodržať príslušné ustanovenia zák. č. 343/2015 ZVO. Subdodávatelia Zhotoviteľa, uvedení v prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov, musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Zhotoviteľ sa zaväzuje k subdodávateľom, uvedených v prílohe č. 3 zmluvy, uviesť údaje v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t.j. obchodné meno, sídlo a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy. Zistený nesúlad v zmysle uvedených podmienok bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty.
- 3.7.** V prípade zámeru uplatniť nového subdodávateľa prípadne uplatniť zmenu pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Súčasťou požiadavky Zhotoviteľa bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje za subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO. Zistený nesúlad bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
- 3.8.** Bez písomného súhlasu Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, nemôže subdodávateľ vykonávať rozsah prác stanovený Zhotoviteľom. Objednávateľ za subdodávateľa považuje tretiu osobu, ktorá bude zhotoviteľom poverená realizáciou vybraných položiek rozpočtu stavby na základe zmluvného vzťahu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preveriť uvedené skutočnosti na základe predložených dokumentov.
- 3.9.** Objednávateľ požaduje, aby iná osoba, prostredníctvom ktorej Zhotoviteľ preukazoval technickú alebo odbornú spôsobilosť, plnila tie časti predmetu zmluvy, ktoré sa zaviazala poskytnúť Zhotoviteľovi v písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta ZVO.
- 3.10.** Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov a iných osôb podľa § 34 ods. 3 ZVO pre plnenie predmetu zmluvy.
- 3.11.** Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, Objednávateľ má možnosť uplatniť postup v zmysle čl. 13 bod 13.1 písm. c) tejto dohody. Ak sa povinnosť registrácie v zmysle prvej vety vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa, Objednávateľ má možnosť uplatniť postup v zmysle čl. 13 bod 13.1 písm. c) obdobne.
- 3.12.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti, ako odborne spôsobilá osoba so

skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadne nedostatky resp. pochybenia, na ktoré by mal Objednávateľ upozorniť a/alebo ktoré by mohli komplikovať realizáciu samotného diela.

Čl. 4. Cena za dielo

4.1 Cena za dielo špecifikované v čl. 3 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

4.2 Cena celkom zahŕňa cenu za zhotovenie diela, ktorá je nevyhnutná na úspešné dokončenie diela nasledovne:

Cena za zhotovenie diela	35 638,72 €
DPH 20 %	7 127,74 €
Cena celkom vrátane DPH	42 766,46 €

Cena celkom vrátane DPH slovom: Štyridsaťdvatisíc sedemstošesťdesiatšesť, 46/100 eur.

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Rozpočet stavby.

4.3 V cene za dielo sú zahrnuté náklady Zhotoviteľa za ďalšie plnenie a činnosti uvedené v čl. 3.3 tejto zmluvy.

4.4 Zmluvu možno zmeniť písomnou formou počas jej trvania bez nového verejného obstarávania výlučne za predpokladov uvedených v § 18 ZVO. Pri zmene zmluvy, ktorou by sa zvyšovala, cena plnenia alebo jej častí je potrebné dodržiavať hodnoty zmien uvedené v § 18 ods. 3 ZVO. Pri zmene zmluvy, kedy dôjde k nerealizovaniu niektorých položiek rozpočtu, za predpokladu, že stavba je zrealizovaná a plní účel v zmysle návrhu technického riešenia, pričom dochádza k zníženiu ceny maximálne do výšky 5 % zmluvnej ceny, nie je potrebné uzavrieť písomný dodatok.

4.5 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 10-2019 zo dňa 24.10.2019. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

4.6 Ak nastanú skutočnosti podľa bodu 4.4 a 4.5 budú predmetom osobitného rokovania, pričom Zhotoviteľ je oprávnený a povinný predložiť iba ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky.

4.7 V prípade návrhu Zhotoviteľa na zmenu zmluvy v zmysle bodu 4.4 a 4.5 tohto článku, ak ide o práce navyše oproti pôvodnému predmetu zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi skutočnosti zdôvodňujúce túto zmenu bezodkladne po jej vzniku, najneskôr však do 8 pracovných dní, inak nárok Zhotoviteľa na zmenu zaniká. Zhotoviteľ je povinný predložiť všetky skutkové (najmä stavebno – technologické, geologické) okolnosti preukazujúce potrebu zmeny zmluvy. Rovnako tak je povinný predložiť podrobnosti týkajúce sa dopadu zmeny na prerušenie lehoty realizácie v zmysle čl. 5 bod 5.7, príp. predĺženie lehoty s poukazom na čl. 5 bod 5.10 zmluvy. Ak Zhotoviteľom navrhovaná zmena predpokladá aj zmenu ceny, Zhotoviteľ je povinný uprednostniť položky predpokladané v rozpočte ZoD. Ak postup podľa predchádzajúcej vety možný nie je, z dôvodu vzniku novovytvorených položiek nezahrnutých do rozpočtu ZoD, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na prerokovanie ich jednotkové ceny podľa aktuálnej databázy Cenekon, platnej v čase vzniku skutočností zdôvodňujúcich Zhotoviteľa. Zmluvné strany sú oprávnené o výške týchto jednotkových cien rokovať, pričom je ich možné jedine

znižiť, nie naopak. Po doručení oznámenia Objednávateľovi začína tzv. zmenové konanie. Objednávateľ je povinný postupovať pri preukazovaní oprávneného návrhu Zhotoviteľa podľa § 18 ZVO a dôkladne skúmať dôvodnosť zmeny oproti pôvodne zadaným súťažným podkladom. Pri dôvodnosti zmeny je povinný postupovať podľa princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti zhotovovaného diela. Pokiaľ sa Zmluvné strany vzájomne dohodnú na zmene zmluvy, je potrebné postupovať podľa čl. 16 bod 16.3 zmluvy.

4.8 Cena diela pokrýva všetky predpokladané záväzky Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, všetky náklady potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela, obchodné a dovozné prirážky, vrátane nákladov na dopravu a mechanizáciu, zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela vrátane všetkých súvisiacich nákladov Zhotoviteľa ako aj nákladov na odstránenie väd, ak nie je uvedené v tejto zmluve inak. Náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, ako aj všetky náklady súvisiace s výkonom geodetických prác a dočasné dopravné značenie stavby budú obsiahnuté v cene diela (ako súčasť výrobného režie stavby) a nebudú samostatnou časťou rozpočtu, ak nie je uvedené v tejto zmluve inak. Náklady na vyhotovenie DSRS (ak je požadovaná) budú započítané v položkách na to určených a tvoria súčasť ceny diela.

Čl. 5. Lehota, čas, spôsob a miesto plnenia

5.1 Lehota realizácie diela je do **30 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska vrátane času potrebného na protokolárne odovzdanie a prevzatie diela podľa vzájomne dohodnutého časového harmonogramu, ktorého návrh tvorí súčasť tejto zmluvy, t.j. príloha č.2 – Harmonogram postupu stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie a podpísanie štatutárnemu orgánu alebo osobám oprávneným rokovať vo veciach zmluvných Objednávateľa aktualizáciu harmonogramu bez dopadu na celkovú lehotu realizácie vždy, keď predchádzajúci harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa, inak sa naň hľadí ako keby nebol predložený a platí posledný vzájomne odsúhlasený harmonogram. Pokiaľ aktualizácia harmonogramu týmto postupom nemá dopad na celkovú lehotu realizácie podľa prvej vety, nie je potrebné pristupovať k tzv. dodatkovaniu zmluvy podľa bodu 16.3, nakoľko ide o zmeny v procese realizácie diela.

5.2 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa a Zhotoviteľa dohodnutého v tejto zmluve a v zázname z odovzdania staveniska. V prípade, ak nastane okolnosť, ktorá môže mať vplyv na dohodnuté aj čiastkové termíny (napr. nepriaznivé poveternostné podmienky ročného obdobia z hľadiska dodržania technologických postupov a technologicko-kvalitatívnych podmienok), zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene dohodnutých čiastkových termínov.

5.3 Dňom ukončenia diela sa rozumie deň:

- protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v rozsahu podľa článku 3 tejto zmluvy a zároveň
- splnenia ďalších záväzkov zhotoviteľa podľa článku 8 a 9 tejto zmluvy.

Termín vypratania staveniska v prípade, že dielo vykazuje vady a nedorobky, ktoré sami o sebe nemajú vplyv na riadne užívanie diela podľa čl. 9 bod 9.6 zmluvy a splnenie ostatných záväzkov sa uvedie v preberacom protokole. Splnenie týchto dodatočných záväzkov a termínov sa písomne potvrdí oboma stranami a nebude sa započítavať do lehoty výstavby.

5.4 Miesto plnenia diela a staničenie je uvedené v čl. 2 Identifikačné údaje.

5.5 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo počas preberacieho konania, ak dielo má vady, ktoré sú zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti alebo nespĺňa ďalšie požiadavky v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ môže dielo prevziať v prípade, keď má dielo také vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. V tomto prípade sa v súpis vykonaných prác/v preberacom protokole uvedie súpis väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie.

5.6 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ deklaruje, že dielo nemá v deň podpísania tohto protokolu zjavné vady alebo vady, ktoré by mohli mať vplyv na riadne užívanie diela bližšie popísané v čl. 9 bod 9.6 zmluvy. Ak deň obojstranného podpísania protokolu je po Lehote uvedenej v bode 5.1 tohto článku z dôvodov zásadne na

strane Zhotoviteľa, má sa za to, že Zhotoviteľ je v omeškaní a Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvné pokuty v zmysle čl. 12 tejto zmluvy.

5.7 Zmluvné strany majú nárok na prerušenie Lehoty realizácie podľa bodu 5.1 tohto článku rešpektujúc pritom zákon o VO iba z týchto dôvodov:

- a) objektívna príčina oneskorenia spôsobená úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo nepredvídateľné (t.j. nie je primeranie predvídateľné skúseným Zhotoviteľom ku dňu uzavretia zmluvy),
- b) existencia mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré trvajú minimálne 5 dní súvisle za sebou, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené objednávatelom,
- c) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov Zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na výkon jeho činností spôsobený epidémiami, živelnými pohromami, povstaním, vojnou, mobilizáciou alebo iným vplyvom vládnej administratívy, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávatelom,
- d) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto zmluvy myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti alebo
- e) riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené Objednávatelom za predpokladu, že bol Objednávateľ Zhotoviteľom riadne upozornený,
- f) a z dôvodu výkonu zimnej údržby ciest v príslušnom kalendárnom roku.

5.8 Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, vydá o tom Objednávatelovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. Oznámenie musí zhotoviteľ vydať čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 8 dní po tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosti. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľa je záznam v stavebnom denníku. O akceptácii alebo zamietnutí nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné oznámenie.

5.9 Povinnosti zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa bodu 5.7 tohto článku dočasne spočívajú a pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov v zmysle čl. 16 bod 16.3 zmluvy v tomto prípade nie je potrebné.

5.10 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania, s dopadom na predĺženie lehoty realizácie, bez nového verejného obstarávania okrem podmienok stanovených v ZVO, ak

- a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas realizácie diela oproti PD;
- b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
- c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas realizácie diela;
- d) dôjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konaním/nekonaním zhotoviteľ, resp. niekto, za koho v zmysle podmienok tejto zmluvy zaň zodpovedá.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok na predmet zmluvy.

6.2 V súlade s podmienkami verejného obstarávania je predmet zmluvy financovaný z rozpočtu Objednávateľa po vyčlenení finančných prostriedkov zriaďovateľom Objednávateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za riadne vykonanú časť diela, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie osobe oprávnenej vo veciach realizačných za Objednávateľa.

6.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť, ako súčasť predkladaného súpisu vykonaných prác na kontrolu elaborát kvality, fotodokumentáciu zamerania (jednoduché zakreslenie potvrdené stavbyvedúcim v prípade

priebežných výkonov, resp. geodetické zameranie potvrdené geodetom a stavbyvedúcim v prípade ukončenia jednotlivých prác v sledovanom období) vykonaných prác za predkladané obdobie.

- 6.5** Objednávateľ je povinný predložený mesačný súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia Zhotoviteľom. Mesačné súpisy vykonaných prác potvrdené Objednávateľom a Zhotoviteľom budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
- 6.6** Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 6.7** V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ich Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.
- 6.8** Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky vznikajúce mu na základe tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že toto ustanovenie pretrváva aj v prípade zániku zmluvy.
- 6.9** Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť výplatu faktúry a zadržať 10 % z fakturovanej sumy vrátane DPH časti diela na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností Zhotoviteľa zo zmluvy.
- 6.10** Pokiaľ dielo nevykazuje znaky väd a nedorobkov, Objednávateľ uvoľní zádržné podľa predchádzajúceho bodu, do 30 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.11** Objednávateľ nie je oprávnený použiť zádržné na iný účel ako je odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby.
- 6.12** V prípade, že tieto vady nebudú odstránené Zhotoviteľom na základe písomnej výzvy Objednávateľa v primeranej lehote, má Objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne vynaložených nákladov.
- 6.13** V súlade s § 41 ods.7 ZVO sa účastníci dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za realizáciu časti diela, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za realizáciu diela, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy (ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dní od doručenia výzvy), v ktorej môže namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti, čo musí Zhotoviteľ náležitým spôsobom preukázať. Počas plynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr, vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi v zmysle zmluvy, do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas.

Čl. 7. Odovzdanie staveniska

- 7.1** Objednávateľ je povinný písomne odovzdať stavenisko, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce Zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela. Proces odovzdávania a preberania staveniska trvá po nevyhnutnú dobu, maximálne však 30 kalendárnych dní.
- 7.2** Termín začatia procesu odovzdávania a preberania staveniska sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom Objednávateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu tento termín Zhotoviteľovi oznámiť. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, tak sa za dostatočný

časový predstih berie 48 hodín pred termínom začatia procesu. Ustanovenia o nároku na prerušenie lehoty realizácie v zmysle čl. 5 bod 5.7 a/alebo na predĺženie lehoty realizácie v zmysle bodu 5.10 zmluvy, sa primerane použijú aj na lehotu na odovzdanie staveniska. Začatie procesu odovzdávania a preberania staveniska sa náležite písomne zaznamená, spravidla záznamom a ukončí sa po splnení všetkých podmienok písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska.

7.3 Objednávateľ bude odmietnutie prevzatia staveniska v uvedenej Lehote považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. Ku odovzdaniu staveniska nesmie dôjsť skôr ako nadobudne účinnosť táto zmluva.

7.4 Pri odovzdaní staveniska je Zhotoviteľ povinný predložiť nasledovné dokumenty:

- a. vypracovaný plán organizácie výstavby (POV)
- b. technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela (TP)
- c. KSP
- d. plán BOZP
- e. plán ochrany ŽP

7.5 Predložený KSP bude odsúhlasený Objednávateľom. Objednávateľ odsúhlasí predložený KSP najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho predloženia v lehote určenej na odovzdávanie a preberanie staveniska.

7.6 V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží potrebné dokumenty v požadovaný termín, v rámci lehoty určenej na odovzdávanie a preberanie staveniska a po vzájomnej dohode s Objednávateľom uvedie v protokole o odovzdaní staveniska náhradný termín predloženia chýbajúcich dokumentov. Zhotoviteľ nesmie začať práce na predmete zmluvy bez vzájomne odsúhlaseného kontrolno - skúšobného plánu.

Pokiaľ Zhotoviteľ náhradný termín uvedený v protokole o odovzdaní staveniska nedodrží a nedôjde ku odovzdaniu a prevzatíu staveniska v lehote určenej podľa bodu 7.1 tohto článku, bude sa mať za to, že zo strany Zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu ZoD a Objednávateľ môže odstúpiť od ZoD bez akýchkoľvek nárokov Zhotoviteľa.

7.7 Pri odovzdaní miesta zhotovenia upozorní Objednávateľ Zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe v dobe odovzdania, a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa. Objednávateľ v protokole o odovzdaní staveniska miesta zhotovenia určí odborne spôsobilého pracovníka, ktorý bude po celú dobu realizácie diela vykonávať stavebný dozor.

7.8 Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o množstve a kvalite vykonaných prevedených prác. Stavebný denník bude prístupný Objednávateľovi a jeho oprávneným zástupcom ako aj stavebnému dozorovi a bude umiestnený v priestoroch staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník riadne chronologicky očíslovať.

7.9 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a najmenej 1x za 3 dni k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku.

Čl. 8. Podmienky vykonávania diela

8.1 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s Objednávateľom a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, resp. stavebného dozoru. Inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia povinností.

8.2 Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu diela, na ktoré ho Objednávateľ splnomocní resp. poverí. Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiada o potrebné rozhodnutie príslušného cestného správneho orgánu, resp. dopravného inšpektorátu pre organizáciu dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas plnenia diela. Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ.

- 8.3** Za organizáciu dopravy počas trvania zmluvného vzťahu zodpovedá Zhotoviteľ.
- 8.4** Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany Zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: **Ing. Marián Popovec, +421 904 703 583, marian.popovec@colas-sk.sk.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že menovaná odborne spôsobilá osoba bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu ZoD.
- 8.5** Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom mimoriadnych udalostí mimoriadností, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 8.6** Zhotoviteľ prehlasuje, že umožní Objednávateľovi vykonávať zimnú službu na pozemnej komunikácii, ktorá je zahrnutá do predmetu zmluvy, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa o starostlivosť staveniska v zmysle platnej legislatívy s poukazom na bod 8.14. Zhotoviteľ je povinný chrániť stavbu a stavenisko pred akýmkoľvek chátraním, stratou a poškodením.
- 8.7** Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, musí uplatniť svoje výhrady písomným zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom.
- 8.8** Objednávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a stavebný dozor objednávateľa právo prístupu k miestam týchto činností, zároveň bude nápomocný pri výkone skúšok poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku, bez nárokov na preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel je Zhotoviteľ povinný na základe výzvy Objednávateľa predložiť dodacie listy k materiálom, ktoré majú byť použité na realizáciu diela. V prípade, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN alebo oproti schváleným technologickým postupom, Zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté náklady za vykonané skúšky Objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní od jej vystavenia. Zhotoviteľ diela má povinnosť zistené nedostatky odstrániť na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky Objednávateľa nezavádzajú Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.
- 8.9** Dielo bude vykonané technológiami a z materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy overí v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie Zhotoviteľ.
- 8.10** Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrániť všetky vzniknuté vady a udržiavať stavbu v spôsobilom stave až do jej konečného odovzdania.
- 8.11** Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové vlastnosti diela, môžu byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom zástupcov na stavbe vo veciach realizačných a stavebného dozoru stavby.
- 8.12** Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác ako dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa.
- 8.13** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, technickými normami. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.14** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so

všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

- 8.15** Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 8.16** Zhotoviteľ vymenuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a právomoc vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd.
- 8.17** Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak Objednávateľ kontrolou zistí vady, odchýlky alebo nezhody oproti dokumentácii pre vykonanie prác, alebo že Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia nevykonali dielo náležite a odborne, je Zhotoviteľ na základe písomného upozornenia Objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a podpísané oboma stranami, resp. ich zodpovednými zástupcami.
- 8.18** Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi včas min. 5 dní vopred písomne oznámiť všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť jeho omeškanie s riadnym a včasným vykonaním diela.
- 8.19** Zhotoviteľ je povinný pred zahájením stavebných prác, po protokolárnom prevzatí staveniska, osadiť informačnú tabuľu stavby podľa manuálu Objednávateľa. Informačná tabuľa obsahuje nasledovné údaje: názov stavby, stavebník, zhotoviteľ, termín realizácie, stavebný dozor, stavby, projektant, povolenie stavby. Informačné tabule sa umiestnia na stavenisku, príp. na ploche zariadenia staveniska tak, aby boli viditeľné z verejne prístupného priestoru mimo Staveniska.

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1** K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do stavebného diela a výsledky všetkých skúšok predpísaných kontrolno-skúšobným plánom v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.2** Odovzdanie a prevzatie celého diela, po ukončení realizácie všetkých stavebných objektov potvrdia v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela poverení zástupcovia zmluvných strán. Za Objednávateľa je poverenou osobou vedúci resp. zamestnanec oddelenia realizácie stavieb a za Zhotoviteľa štatutárny zástupca resp. osoba ním poverená: **Ing. Marián Popovec, +421 904 703 583, marian.popovec@colas-sk.sk**.
- 9.3** K prevzatiu predmetu diela je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať Objednávatelovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela spolu s dokladmi uvedenými v bode 9.4.
- 9.4** Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a stanovených kontrolno-skúšobným plánom predloženým zo strany Zhotoviteľa počas odovzdania staveniska, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle Zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z.. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví Zhotoviteľ, ako prílohu spolu s výzvou k prevzatiu najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela a odovzdá Objednávatelovi najmä doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, manuál užívania verejnej práce alebo stavebného diela, návody na používanie.

- 9.5** Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Zhotoviteľ Objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu upozornil a zaznamenal v stavebnom denníku a objednávateľ napriek upozorneniu na ich použitie pri vykonávaní diela písomne trval.
- 9.6** Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, Objednávateľ môže dielo prevziať, s tým že Zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Táto skutočnosť nebráni nároku Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela v súlade s čl. IV tejto zmluvy na doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú vady a nedorobky.

Čl. 10. Záruka na dielo

- 10.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa požiadaviek Objednávateľa v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
- 10.2** Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odo dňa odovzdania diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. V prípade, že dôjde k reklamácií väd diela a tieto budú Zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dobu ďalších 24 mesiacov.
- 10.3** Záručná doba začne plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného v preberacom protokole bez väd a nedorobkov.
- 10.4** Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok.
- 10.5** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.
- 10.1** Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade najneskôr do piatich pracovných dní.
- 10.2** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ktorých odstránenie neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté Zhotoviteľovi budú uhradené na základe tejto zmluvy.
- 10.3** Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom.
- 10.4** Zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní diela nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.

Čl. 11. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

- 11.1** Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Vadou nie je odchýlka (nezhoda) od technickej špecifikácie v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá nemení prijaté riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená zápisom v stavebnom denníku.

11.2 Rozoznávajú sa:

- a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- b) skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.
- c) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osobe ani v spojení s inými nebránia riadnej prevádzke (užívaniu) predpokladanému projektom, nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia diela.

11.3 Nedorobkom je nedokončená práca oproti technickej špecifikácii v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá a odsúhlasená v stavebnom denníku, alebo iným písomným záznamom.

11.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a príslušných technických noriem, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.5 Pri porušení svojich zmluvných a zákonných povinností je Zhotoviteľ zodpovedný aj za vady, ktoré predmet diela nemal v čase odovzdania, príp. prechodu nebezpečnosti škody, ale ktoré sa objavili až neskôr.

11.6. Objednávateľ oznámi vady diela zistené v záručnej dobe Zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia ďalších potrebných informácií pre posúdenie vady Zhotoviteľom (časové údaje, intervaly výskytu vady, prevádzkové podmienky pri výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby Objednávateľa pre prípadné doplnenie informácií o vade, prípadne určí termín obhliadky na mieste priamo súvisiacom so špecifikovanou vadou, kde sa píše protokol o skutkovom stave a príčine.

11.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade, ak na odstránenie vady vzhľadom k rozsahu alebo jej technickej zložitosti nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 3 pracovné dni po obdržaní oznámenia, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať.

11.8 Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby, z dôvodu svojej zodpovednosti, je povinný uhradiť zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

11.9 Náklady spojené s overovacími skúškami (t.j. s odberom a analýzou, náklady na odborné posudky a pod.) pred, počas a po ukončení realizácie prác hradia obe strany samostatne. Pri oprávnenej reklamácií kvality a/alebo kvantity náklady spojené s odberom a analýzou uhradí Zhotoviteľ.

11.10 Počas trvania záručnej doby Zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne spôsobené nesprávnou údržbou, užívaním alebo inou činnosťou Objednávateľa a za poškodenie diela treťou osobou. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný nahlásené vady v dohodnutej dobe odstrániť.

11.11 Škodou sa rozumie aj ujma, ktorá vznikla Objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa.

11.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu za podmienok a v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka platného v SR.

Čl. 12. Zabezpečenie záväzkov

12.1 V prípade omeškania Objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za dielo je Zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.

- 12.2** V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, a to za každý i začatý deň omeškania odovzdania diela, a to až do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.
- 12.3** V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne realizovať predmet plnenia do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, a to za každý i začatý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela.
- 12.4** Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
- 12.5** V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotoviteľom Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každý deň.
- 12.6** V prípade neodovzdania dokumentov podľa bodu 7.4 Objednávateľ si môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé odmietnutie, resp. nepredloženie, a to aj opakovane. V prípade nepredloženia dodacích listov podľa bodu 8.8 zmluvy Objednávateľ si môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každé odmietnutie, resp. nepredloženie bez náležitého dôvodu, a to aj opakovane.
- 12.7** Ak Zhotoviteľ neodstráni oprávnené reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných podmienok v určenom termíne, môže si Objednávateľ uplatniť majetkové sankcie za neodstránenie nedostatkov v sume 500 € za každý i začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov za každý nedostatok, po uplynutí dohodnutej lehoty na odstránenie vady, a to až do dosiahnutia 25 % z celkovej ceny diela.
- 12.8** V prípade odstúpenia od zmluvy Objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok realizácie diela Zhotoviteľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek písomnému upozorneniu, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela.
- 12.9** V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie je Objednávateľ povinný prevziať všetko, čo Zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého zisku.
- 12.10** V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania.
- 12.11** Odstúpením Zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov z omeškania a náhradu škody.
- 12.12** Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením povinností vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 12.13** Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.
- 12.14** V prípade, porušenia povinnosti Zhotoviteľom v zmysle ustanovení bodu 3.6 alebo 3.7 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé porušenie povinnosti.
- 12.15** V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora uvedenej v bode 3.11 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 5.000 € a zároveň má nárok od Zhotoviteľa na náhradu plnej výšky škody, v prípade, že oprávnený orgán verejnej moci uloží pokutu Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 3.11.

Čl. 13. Ukončenie zmluvného vzťahu

13.1 Zmluvný vzťah môže zaniknúť týmito spôsobmi :

- a) splnením, t.j. riadnym dokončením a odovzdaním diela zo strany Zhotoviteľa, ako aj prevzatím diela a zaplatením ceny zo strany Objednávateľa,
- b) písomnou dohodou,
- c) okamžitým odstúpením od zmluvy Objednávateľom, v prípade zistenia nesplnenia povinnosti v zmysle bodu 3.11 tejto zmluvy Zhotoviteľom, resp. jeho subdodávateľom kedykoľvek počas trvania dohody,
- d) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dosiahnutia maximálnych limitov zmluvných pokút uvedených v čl. 12, bod 12.2, 12.3 a 12.6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dosiahnutia maximálnych limitov zmluvných pokút uvedených v čl. 12 bod 12.1.

13.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

- a) v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy,
- b) počas trvania zmluvy Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej, prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 ZVO a súvisiacich ustanovení v zmysle citovaného zákona,
- c) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:
 - nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve,
 - skutočnosť, ak je Zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností,
 - postup alebo priebežný výsledok realizácie diela Zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
- d) vadné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu plnenia písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol;
- e) Zhotoviteľ bez dôvodného ospravedlnenia nepokračuje v plnení svojho záväzku,
- f) Zhotoviteľ porušil zákonné povinnosti o vykonaní podstatných úloh podľa bodu 3.5 tejto zmluvy, využitím tretích osôb,
- g) ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi dokumenty, potrebné k zahájeniu prác ani v náhradnom termíne podľa čl. 7 bod 7.6 zmluvy.

13.3 Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania.

13.4 V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie zo strany Objednávateľa je Objednávateľ povinný prevziať všetko, čo Zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého zisku.

13.5 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane Zhotoviteľa bez dôvodu vyplývajúceho z tejto zmluvy alebo zo zákona, Objednávateľ je oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.

- 13.6** Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, bude Zhotoviteľ fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy.
- 13.7** Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznosia odklad a mohli by poškodiť záujmy Objednávateľa.
- 13.8** V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovanú časť diela prechádzajú na Objednávateľa.
- 13.9** V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností.
- 13.10** V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každé zistené porušenie nasledovne:
- za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov - 100 eur za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok,
 - za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky - 500 eur za každého zamestnanca,
 - za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok - 100 eur,
 - za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov - 50 eur za každého zamestnanca.

Čl. 14. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

- 14.1** Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považuje výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti.

Čl. 15. Ostatné ustanovenia

- 15.1** Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy preukázať uzatvorenie poistenia:
- a) stavebno –montážneho poistenia (CAR/EAR) na dobu realizácie diela pre prípad zničeného alebo poškodeného diela, v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na zmluvnú cenu diela a umožňovať znovu vybudovanie diela,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela Zhotoviteľa.

Zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy.

- 15.2** Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť do 10 dní po podpise tejto zmluvy, najneskôr však v deň prevzatia staveniska. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv ani do 30 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú obdobnú poistnú zmluvu ako má zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené.
- 15.3** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

- 15.4** Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 15.5** Zhotoviteľ je povinný obstarat' všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu diela s výnimkou tých povolení, ktoré podľa platných právnych predpisov je povinný obstarat' Objednávateľ.
- 15.6** Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.
- 15.7** Zhotoviteľ prehlasuje, že po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy realizovať podľa Objednávateľom predložených technických požiadaviek a súvisiacej dokumentácie, dôkladne sa s nimi oboznámil a nemá voči nim žiadne výhrady.
- 15.8** Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré Zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.
- 15.9** Ak pri vykonávaní diela dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, je zhotoviteľ povinný ohlásiť tento nález bez zbytočného odkladu príslušným úradom v zmysle § 127 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Čl. 16. Záverečné ustanovenia

- 16.1** Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 16.2** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.
- 16.3** Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí Objednávateľ. Písomný dodatok zmluvy nie je potrebné vyhotoviť:
- ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zhotoviteľa za predpokladu, že Zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 16.2 tohto článku,
 - po písomnom súhlase Objednávateľa s novým subdodávateľom Zhotoviteľa, príp. zmenou pôvodného subdodávateľa, za predpokladu dodržania postupov podľa bodov 3.7 a 3.8 článku 3
- 16.4** Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa poveriť vykonaním časti diela subdodávateľov v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou.
- 16.5** Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomností“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručení dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka

zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

- 16.6** Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.7** Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
- 16.8** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 16.9** Súčasť zmluvy tvoria tri prílohy zmluvy:
Príloha č. 1 Rozpočet stavby
Príloha č. 2 Harmonogram postupu stavebných prác
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
- 16.10** Táto zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 5 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.
- 16.11** Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa 26.11.2020

V Košiciach, dňa 25.11.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

v.r.
Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

v.r.
Martin Papala
člen predstavenstva
.....
COLAS Slovakia, a.s.

v.r.
Mariusz Smulczyński
člen predstavenstva
.....
COLAS Slovakia, a.s.

Zmluva nadobúda platnosť dňa 26.11.2020

Zmluva nadobúda účinnosť dňa 27.11.2020

Zmluva bola zverejnená dňa 26.11.2020

ID	WBS	Task Mode	Task Name	% Complete	Type of works	Duration	Start	Finish	Dec '20							14 Dec '20							21 Dec '20							28 Dec '20							4 Jan '21						
									T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	
1	1	★	SO - Most č. 74 - 005 Humenné	0%		22 dys	Wed 9.12.20	Thu 7.1.21																																			
2	1.1	★	prevzatie staveniska	0%		1 dy	Wed 9.12.20	Wed 9.12.20																																			
3	1.2	★	odstránenie exist. Hydroizolácie z chodníka	0%		3 dys	Thu 10.12.20	Mon 14.12.20																																			
4	1.3	★	podkladné a vedľajšie konštrukcie - prebrúsenie podkladu	0%		1 dy	Tue 15.12.20	Tue 15.12.20																																			
5	1.4	★	vyspravenie podkladu	0%		2 dys	Wed 16.12.20	Thu 17.12.20																																			
6	1.5	★	aplikácia hĺbkovej penetrácie	0%		2 dys	Fri 18.12.20	Mon 21.12.20																																			
7	1.6	★	vyspravenie - oprava zábradlia	0%		2 dys	Tue 22.12.20	Wed 23.12.20																																			
8	1.7	★	hydroizolácia	0%		2 dys	Thu 24.12.20	Fri 25.12.20																																			
9	1.8	★	asfaltovanie	0%		5 dys	Mon 28.12.20	Fri 1.1.21																																			
10	1.9	★	odovzdanie staveniska	0%		4 dys	Mon 4.1.21	Thu 7.1.21																																			

Project: HMG most Humenne
Date:

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Inžinierske práce na mostoch

spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu

Názov a sídlo Subdodávateľa IČO	Predmet subdodávky, t.j. popis prác časti predmetu zákazky realizovaných subdodávateľom	Podiel subdodávky z celkovej ceny predmetu zákazky (v %)	Suma, ktorou sa má podľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača (v € vrátane DPH)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 7) Poznámka
TRADETECH, spol. s r.o. Stará prešovská 10 040 01 Košice IČO : 36 179 418	Oprava zábradlia	8,84 %	3 780,00 €	
Spolu :		8,84 %	3 780,00 €	