

Realizácia úsekov ciest s obnovou povrchov vozoviek - rok 2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

SÚC PSK AKCIE : EIB II. Fáza

Hlásenie stavu ku dňu : 22.9.2009

Poradové číslo akcie podľa zásobníka SUC PSK	č. cesty	Názov akcie - miestopis	Rozpočtový náklad (€)	Druh obnovy, opravy	Staničenie obnovy, opravy				Skutočný termín odovzdania staveniska	Skutočný termín realizácie		Hotové		Dátum odobrania vzorky	Dodávateľ prác	Poznámka (realiz. podľa harmonogramu)	
					od (km)	do (km)	dĺžka (m)	plocha (m2)		začiatok	koniec	dĺž.v m	plocha v m2				
		oblasť : Bardejov															
252	III/544004	Hrabské	82 985,00	ABS III 60	1,640	2,540	900	4 500	14.5.2009	16.06.2009	17.06.2009	900	4 500	17.06.2009	STRABAG	1.6. - 3.6.09	
253	III/545012	Šiba	53 110,00	ABS III 60	0,000	0,580	580	2 900	14.5.2009	12.06.2009	15.06.2009	580	2 900	15.06.2009	STRABAG	5.6.09 - 9.6.09	
254	III/545013	Hervartov	66 388,00	ABS III 60	2,310	3,000	690	3 800	14.5.2009	10.06.2009	11.06.2009	690	3 800	11.06.2009	STRABAG	10.6. - 12.6.09	
255	III/545019	Rešov	66 388,00	ABS III 60	2,256	3,006	750	3 750	14.5.2009	11.06.2009	12.06.2009	750	3 750	12.06.2009	STRABAG	15.6.09 -17.6.09	
256	III/545009	Raslavice-Vaniškovce	126 137,00	ABS III 60	1,520	2,990	1470	7 350	14.5.2009	15.06.2009	17.06.2009	1 470	7 350	16.06.2009	STRABAG	18.6.09 - 23.6.09	
257	III/556014	Andrejová,prieťah obce	99 582,00	ABS III 60	3,435	4,555	1120	5 600	14.5.2009	17.06.2009	19.06.2009	1 120	5 600	18.06.2009	STRABAG	23.6.09 - 26.6.09	
258	III/556005	Kučín - Kožany	49 791,00	ABS III 50	10,437	10,881	444	3 110	14.5.2009	05.06.2009	05.06.2009	444	3 110	05.06.2009	STRABAG	26.6.09 - 29.6.09	
259	III/556008	Hankovce	86 304,00	ABS III 60	0,512	1,354	842	5 050	14.5.2009	01.06.2009	03.06.2009	842	5 050	03.06.2009	STRABAG	2.7.09 - 6.7.09	
260	III/545022	Dukovce	49 791,00	ABS III 50	0,000	0,445	445	3 300	14.5.2009	09.06.2009	09.06.2009	445	3 300	09.06.2009	STRABAG	6.7.09 - 7.7.09	
x	x	SPOLU		x	x	7241	39 360		x	x	x	7 241	39 360	x	x	x	
		oblasť Humenné :															
261	III/558 007	Ohradzany prieťah obcou	21 576,00	ABS	9,470	9,630	160	1 290	16.04.2009	30.04.2009	30.04.2009	160	1 290	30.04.2009	EUROVIA a.s	20. - 22.4.2009	
262	III/558 008	Ohradzany - Sopkovce	33 194,00	ABS	1,860	2,343	483	2 659	16.04.2009	24.04.2009	24.04.2009	483	2 659	24.04.2009	EUROVIA a.s	23.04.2009	
263	III/558 009	Baškovec - Turcovce	82 985,00	ABS	3,880	4,020	140	952	16.04.2009			140	952			24.04.2009	
					5,000	5,830	830	4 813		28.04.2009	29.04.2009	830	4 813	28.29.4.2009	EUROVIA a.s	27.04.2009	
264	III/559 010	Jabloň - prieťah obcou	33 194,00	ABS	0,320	0,877	557	2 702	16.04.2009	27.04.2009	27.04.2009	557	2 702	27.04.2009	EUROVIA a.s	28. - 29.4.2009	
265	III/558 025	Runina	248 954,00	ABS	1,392	2,100	706	389	16.04.2009			707	389			30.04.2009	
					6,500	8,875	2 376	12 912		11.05.2009	26.05.2009	2 376	12 912	11.05.2009	EUROVIA a.s	4. - 7.5.2009; 11.-12.5.2009	
266	III/558 026	Ruský Potok	66 388,00	ABS	1,800	2,620	820	4 024	16.04.2009			820	4 024			13.-14.5.2009	
					3,032	3,171	139	673		06.05.2009	07.05.2009	139	673	07.05.2009	EUROVIA a.s		
268	III/560 002	Klenová	66 388,00	ABS	8,720	9,108	388	2 250	16.04.2009			388	2 250			13.-14.5.2009	
					9,377	9,825	448	2 600		05.05.2009	06.05.2009	448	2 600	05.05.2009	EUROVIA a.s		
269	II/567	Hostovice	49 791,00	ABS	28,143	28,597	454	3 550	16.04.2009	04.05.2009	04.05.2009	454	3 550	04.05.2009	EUROVIA a.s	15.-16.5.2009	
x	x	SPOLU		x	x	7 501	38 812		x	x	x	7 502	38 812	x	x	x	
		oblasť : Poprad															
272	III/018147	Suňava-Lipt.Teplická	294 496,00	vyr. + ABS II 50	10,774	14,601	3418	16 750	25.5.2009	14.07.2009	29.07.2009	3 418	16 750	15.07.2009	EUROVIA a.s	23.7. - 4.8.2009	
273	III/018163	Tvarožná - Vlkovce	33 194,00	vyr. + ABS II 60	0,814	1,070	256	1 590	25.5.2009	30.07.2009	30.07.2009	256	1 590	30.07.2009	EUROVIA a.s	20.7. - 21.7.2009	
274	III/06726	Kežmarok - Rakúsky	49 791,00	vyr. + ABS II 60	2,715	3,109	394	2 520	25.5.2009	27.07.2009	28.07.2009	394	2 520	28.07.2009	EUROVIA a.s	15.7. - 16.7.2009	
275	II/536	Kežmarok - prieťah	82 985,00	frez. + ABS II 40	43,590	44,258	668	4 806	25.5.2009	13.07.2009	15.07.2009	668	4 806	14.07.2009	EUROVIA a.s	10.7. - 14.7.2009	
276	III/018170	Doľany	132 776,00	vyr. + ABS II 60	0,046	1,474	1428	6 570	25.5.2009	29.06.2009	02.07.2009	1 428	6 570	30.06.2009	EUROVIA a.s	2.7. - 9.7.2009	
277	III/018252	Spišské Podhradie - prieťah	132 776,00	vyr. + ABS II 60	1,090	1,164	74	573	25.5.2009	03.08.2009	06.08.2009	74	573	06.08.2009	EUROVIA a.s		
					1,683	2,465	782	6 027		25.5.2009	03.08.2009	06.08.2009	782	6 027	06.08.2009	EUROVIA a.s	19.8. - 26.8.2009
278	III/018260	Jablonov	99 582,00	vyr. + ABS II 50	0,244	1,269	1025	6 150	25.5.2009	03.07.2009	08.07.2009	1 025	6 150	06.07.2009	EUROVIA a.s	29.6. - 1.7.2009	
279	III/018175	Baldovce - Buglovce	66 388,00	vyr. + ABS II 50	3,550	4,255	705	3 950	25.5.2009	10.08.2009	11.08.2009	705	3 950			27.8. - 28.8.2009	
x	x	SPOLU	891 988,000	x	x	8750	48 936		x	x	x	8 750	48 936	x	x	x	
		oblasť : Prešov															
281	III/018 190	Hrabkov - Ovcie - Vítaz	99 582,00	ABS III hr. 20 + 50	12,200	13,300	1000	5 000	16.4.2009	12.05.2009	13.05.2009	1 000	5 000	12.5.2009	EUROVIA	1.-3.6.09, 18.-19.6.09	
282	III/018 192	Chminianske Jakubovany	49 791,00	ABS III hr. 20 + 50	1,650	2,300	540	2 700	16.4.2009	23.05.2009	23.05.2009	540	2 700	23.05.2009	EUROVIA	29.5.09, 16.-17.6.09	
284	III/018 194	Svinia - Lažany	99 582,00	ABS III hr. 20 + 50	2,900	4,000	1000	5 000	16.4.2009	21.05.2009	22.05.2009	1 000	5 000	21.05.2009	EUROVIA	27.-28.5.09, 12.-15.5.09	
285	III/018 197	Malý Šariš - Veľký Šariš	165 824,94	ABSIII hr.20+EMKJ	0,100	2,400	2300	13 095	21.9.09	30.09.2009	02.10.2009	2 300	13 095	01.10.2009	združenie		
286	III/018 200	Nižná Šebastova - Fintice	99 582,00	ABS III hr. 20 + 40	1,350	2,750	1100	6 500	16.4.2009	07.05.2009	11.05.2009	1 100	6 500	07.05.2009	EUROVIA	10.-11.6.09, 1.- 2.7.09	
287	III/018 253	V. Šebastová - Severná	66 388,00	ABS III hr. 20 + 40	0,720	1,720	800	4 000	16.4.2009	12.05.2009	12.05.2009	800	4 000	12.05.2009	EUROVIA	4.6.09, 22.-24.6.09	
288	III/068 110	Záborské - Dúbrava	149 372,00	ABS III hr. 30 + 40	3,500	6,640	1800	9 800	16.4.2009	13.05.2009	14.05.2009	1 800	9 800	13.05.2009	EUROVIA	5.-9.6.09, 25.-30.6.09	

Realizácia úsekov ciest s obnovou povrchov vozoviek - rok 2009

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

SÚC PSK AKCIE : EIB II. Fáza

Hlásenie stavu ku dňu : 22.9.2009

Poradové číslo akcie			Rozpočtový	Druh obnovy	Staničenie obnovy, opravy				Skutočný termín	Skutočný termín realizácie		Hotové		Dátum	Dodávateľ	Poznámka
					6,250	7,800	1300	7 550		02.06.2009	03.06.2009	1 300	7 550			
290	III/543 110	Veľký Šariš - Medzany	116 179,00	ABS III hr. 30 + 40	6,250	7,800	1300	7 550	16.4.2009	02.06.2009	03.06.2009	1 300	7 550	02.06.2009	EUROVIA	25.-26.5., 5.6.-11.6.09
291	III/543 200	Terňa - Gregorovce	59 749,00	ABS III hr. 30 + 40	4,500	5,400	750	3 850	16.4.2009	07.05.2009	07.05.2009	750	3 850	07.05.2009	EUROVIA	22.5.09-4.6.2009
293	III/545 300	Proč	66 388,00	ABS III hr. 30 + 40	0,000	975,000	700	4 000	16.4.2009	29.07.2009	29.07.2009	700	4 000	29.07.2009	EUROVIA	12.6.09, 3.-6.7.09
295	III/546 300	Sedlice - Miklušovce	66 388,00	ABS III hr. 30 + 40	8,200	9,300	900	4 500	16.4.2009	02.06.2009	02.06.2009	900	4 500	02.06.2009	EUROVIA	15.6.09, 7. - 8.7.09
296	III/546 300	Sedlice - Klenov	76 346,00	ABS III hr. 20 + 50	12,100	13,000	780	3 900	16.4.2009	04.06.2009	08.06.2009	780	3 900	04.06.2009	EUROVIA	16.-17.6.09, 9. - 10.7.09
297	III/533 600	Oľšov	82 985,00	ABS III hr. 20 + 50	0,600	1,650	800	4 250	16.4.2009	21.05.2009	22.05.2009	800	4 250	22.05.2009	EUROVIA	11.-18.5.09
298	III/543 160	Olejníkov - Majdan	99 582,00	ABS III hr. 20 + 50	7,600	9,500	900	4 500	16.4.2009	19.05.2009	20.05.2009	900	4 500	19.05.2009	EUROVIA	13.-20.5.2009
299	III/543 170	Šar. Michalany - Ostrovany	59 749,00	ABS III hr. 20 + 50	1,050	1,850	650	3 250	16.4.2009	05.05.2009	05.05.2009	650	3 250	05.05.2009	EUROVIA	15.-25.5.2009
300	III/543 600	Orkucany - Bodovce - Ratvaj - Hubošovce	165 969,00	ABS III hr. 20 + 50	0,050	10,700	1800	9 450	16.4.2009	25.05.2009	28.05.2009	1 800	9 450	25.05.2009	EUROVIA	18.-21.5.09, 26.-29.5.09
301	III/068 100	Zosuv Petrovany	39 796,24				100	6.5.09	01.06.2009	17.07.2009					DPS	
302	II/546	Zosuv Žipov	84 198,14				30	15.5.2009	27.05.2009	17.07.2009					CMR	
141	III/543 530	Zosuv Krivany	460 801,68					2.10.2008	02.10.2008	30.05.2009					DPS	
x	x	SPOLU		x	x	x	17 250	91 345	x	x	x	17 120	91 345	x	x	x
		oblasť : Stará Ľubovňa														
303	III/5334	Šambron - Plavnica	66 388,00	ABS II 40	15,452	15,960	508	2 949	07.05.2009	08.05.2009	08.05.2009	508	2 949	08.05.2009	IS a.s.Košice	27. - 30.4.09
304	III/5334	Bajerovce - Plavnica	99 582,00	ABS II 40	10,789	11,551	762	4 411	07.05.2009	08.05.2009	11.05.2009	762	4 411	08.05.2009	IS a.s.Košice	27.4. - 30.4.09
305	III/541 11	Hniezdné - Forbasy	26 555,00	ABS II 40	0,100	0,300	200	2 095	07.05.2009	11.05.2009	11.05.2009	200	2 095	11.05.2009	IS a.s.Košice	11.5. - 15.5.09
306	III/5418	Lomnička	82 985,00	ABS II 40	0,250	0,952	702	3 348	07.05.2009	07.05.2009	08.05.2009	702	3 348	08.05.2009	IS a.s.Košice	11.5. - 15.5.09
307	III/5419	Nížné Ružbachy - Vyšné Ružbachy	76 346,00	ABS II 50	0,064	0,700	636	4 908	15.05.2009	21.05.2009	21.05.2009	636	4 908	21.05.2009	IS a.s. Košice	27.4. - 30.4.09
309	III/543 31	Hromoš	26 555,00	ABS II 40	1,000	1,250	250	1 186	07.05.2009	12.05.2009	12.05.2009	250	1 186	12.05.2009	IS a.s.Košice	4.5. - 7.5.09
311	III/543 34	Údol	43 152,00	ABS II 40	0,964	1,386	422	1 589	15.5.2009	15.05.2009	15.05.2009	422	1 589	15.05.2009	IS a.s.Košice	4.5. - 7.5.09
312	III/543 40	Stará Ľubovňa - smer Rovinky	99 582,00	ABS II 50	0,200	0,877	677	5 959	15.5.09	28.05.2009	29.05.2009	677	5 959	29.05.2009	IS a.s.Košice	4.5. - 7.5.09
313	III/067 28	Slovenská Ves - Výborná - Lendak	21 377,00	ABS II 50	0,590	0,780	190	1 409	15.5.2009	19.05.2009	19.05.2009	190	1 409	19.05.2009	IS a.s. Košice	18.5. - 22.5.09
314	III/5338	Iľfany	33 194,00	ABS II 50	0,680	0,959	279	1 338	15.5.2009	18.05.2009	18.05.2009	279	1 338	18.05.2009	IS a.s.KE	18.5. - 22.5.09
315	II/542	Matašovce - Slovenská Ves	66 388,00	ABS II 50	4,900	5,436	536	4 262	15.5.2009	20.05.2009	20.05.2009	536	4 262	20.05.2009	IS a.s.KE	18.5. - 22.5.09
x	x	SPOLU	642 104,00	x	x	x	5162	33 454	x	x	x	5 162	33 454	x	x	x
		oblasť : Svidník														
317	III/556015	Ortuťová - Černina		ABS III 60	0,383	0,870	487	2 245	12.5.09	17.08.2009	21.08.2009	487	2 245	21.08.2009	IS a.s.Košice	29.6.-12.7.09
318	III/556028	Krajná Porubka		ABS III 50	0,020	1,578	1 558	6 696	12.5.09	13.08.2009	14.08.2009	1 558	6 696	13.08.2009	IS a.s.Košice	6.7. - 19.7.09
319	III/557010 III/557011	Koľbovce - Korunková		ABS III 50	0,000 3,469	1,344 3,807	1 682	9 215	12.5.09	13.08.2009	18.08.2009	1 682	9 215	17., 18.8.09	IS a.s.Košice	1.6.09 - 14.6.09
320	III/55714	Stropkov - Šandal		ABS III 50	0,000	0,460	460	3 770	12.5.09	13.05.2009	21.05.2009	460	3 770	20.05.2009	IS a.s.Košice	4.5.09 - 17.5.09
321	III/5753	Vyškovce - Vislava		ABS III 50	3,468	4,178	710	3 388	12.5.09	24.06.2009	06.08.2009	710	3 388	24.06.2009	IS a.s.Košice	22.6.09 - 5.7.09
322	III/5578	Koľbovce - Jakušovce		ABS III 50	7,072	7,902	830	4 111	12.5.09	16.06.2009	19.06.2009	830	4 111	16.6.a17.6.09	IS a.s.Košice	8.6.09 - 21.6.09
323	II/556	Odvodnenie cesty v obci Fijaš		ABS III 50	13,264	13,566	302	1 846	22.5.09	10.06.2009		302	1 846	31.07.2009	Eurovia a.s.KE	do 31.7.09
x	x	SPOLU		x	x	x	6 029	31 271	x	x	x	6 029	31 271	x	x	x
		oblasť : Vranov														
324	III/018206	Soľ - Rudľov	132 776,00	ABS II hr.50	0,400	2,050	1 650	9 075	6.7.09	09.07.2009	11.07.2009	1 650	9 075	9.10.7.09	IS a.s. KE	20.7.09 - 31.7.09
326	III/018233	Vranov n.T. - Nižný Kručov	60 413,00	ABS II hr.50	2,703	3,133	430	3 950	1.7.09	08.07.2009	08.07.2009	430	3 950	08.07.2009	IS a.s. KE	27.7.09 - 7.8.09
327	III/018235	Vranov n.T. - Čičava	89 623,00	ABS II hr.50	0,000	0,950	950	5 978	1.7.09	06.07.2009	07.07.2009	950	5 978	06.07.2009	IS a.s. KE	3.8.09 - 14.8.09
328	III/554 11	Malá Domaša	36 513,00	ABS II hr.50	1,068	1,410	430	2 443	26.5.09	03.06.2009	04.06.2009	430	2 443	03.06.2009	IS a.s. KE	18.5.09 - 29.5.09
329	III/557 3	RO Domaša - Dobrá	252 274,00	ABS II hr.50	3,540	6,120	2 580	16 000	26.5.09	26.05.2009	02.06.2009	2 580	16 000	27.28.30.5	IS a.s. KE	18.5.09 - 29.5.09
330	III/558 2	Sedlišká	92 943,00	ABS II hr.50	0,006	1,103	1 097	6 580	21.7.09	22.07.2009	23.07.2009	1 097	6 580	22.07.2009	IS a.s. KE	10.8.09 - 21.8.09
331	II/576	Čemerné - Vechec	99 582,00	ABS II hr.50	0,315	1,172	857	7 060	23.7.09	25.07.2009	26.07.2009	857	7 060	26.07.2009	IS a.s. KE	17.8.09 - 28.8.09
x	x	SPOLU		x	x	x	7 994	51 086	x	x	x	7 994	51 086	x	x	x
x	x	CELKOM :		x	x	x	59 927	334 264	x	x	x	59 798	334 264	x	x	x