

Zásobník úsekov ciest na obnovu povrchov vozoviek pre rok 2005 zaradených do projektu verejno-súkromného partnerstva PPP

P.č.	Č.cesty	Staničenie (km)		Miestopis	Dĺžka opravy (m)	Rozsah opravy (m ²)	Jednotková cena za m ² bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku s DPH (Sk)	Skutočný termín realizácie	
		zú	kú							Začiatok	Koniec
1	III/545	14,855	16,100	Raslavice - Janovce	1,027	8 736	404,00	3 529 344 Sk	4 199 919 Sk	13.07.2005	25.08.2005
2	III/545 7	3,175	4,398	Lopúchov - Stulňany	1,279	5 395	405,00	2 184 975 Sk	2 600 120 Sk	27.07.2005	28.07.2005
3	III/544 10	1,646	3,291	Zlaté	1,664	7 486	348,00	2 605 128 Sk	3 100 102 Sk	28.06.2005	29.06.2005
4	III/557 25	0,000	0,325	Nižná Polianka - Vyšná Polianka	0,325	1 666	353,00	588 098 Sk	699 837 Sk	20.06.2005	20.06.2005
5	III/545 24	0,000	0,300	Zborov - Stebnická Huta	0,360	1 387	424,00	588 088 Sk	699 825 Sk	30.06.2005	30.06.2005
6	III/545 24	2,489	3,053	Stebník	0,552	2 762	426,00	1 176 612 Sk	1 400 168 Sk	30.06.2005	30.06.2005
7	III/545 24	5,600	7,000	Stebnická Huta	1,208	5 849	431,00	2 520 919 Sk	2 999 894 Sk	01.07.2005	04.07.2005
8	III/545 23	0,000	1,630	Bardejovské kúpele	1,596	11 705	280,00	3 277 400 Sk	3 900 106 Sk	21.06.2005	23.06.2005
9	III/556 14	3,355	4,100	Andrejová - Šarišské Čierne	1,150	5 775	422,00	2 437 050 Sk	2 900 090 Sk	21.06.2005	22.06.2005
10	III/545 6	7,167	8,076	Koprivnica	0,753	5 271	271,00	1 428 441 Sk	1 699 845 Sk	26.07.2005	27.07.2005
11	III/545 21	0,000	0,750	Vyšný Kručov	0,589	3 242	337,00	1 092 554 Sk	1 300 139 Sk	25.07.2005	25.07.2005
12	III/545 25	0,000	2,260	Regetovka	2,230	10 248	287,00	2 941 176 Sk	3 499 999 Sk	23.06.2005	25.06.2005
13	III/545 26	0,000	1,500	Bardejov - Mihaľov	1,360	10 882	278,00	3 025 196 Sk	3 599 983 Sk	14.07.2005	15.07.2005
14	II/545	31,175	31,889	odb. Mihaľov - Bardejov	0,326	5 549	212,00	1 176 388 Sk	1 399 902 Sk	14.07.2005	19.07.2005
15	III/545 13	0,750	1,677	Vaniškovce	0,834	4 170	403,00	1 680 510 Sk	1 999 807 Sk	07.07.2005	07.07.2005
16	III/545 11	0,000	2,000	Hertník - Bartošovce-Janovce	1,955	10 064	334,00	3 361 376 Sk	4 000 037 Sk	12.07.2005	18.07.2005
17	III/545 14	0,600	1,180	Tročany	0,506	3 037	332,00	1 008 284 Sk	1 199 858 Sk	08.07.2005	11.07.2005
18	III/545 9	2,250	4,191	Raslavice - Fričkovce	1,790	10 217	329,00	3 361 393 Sk	4 000 058 Sk	19.07.2005	22.07.2005
19	III/556 5	19,045	19,979	odb. Brezovka - Hrabovec	0,915	5 946	424,00	2 521 104 Sk	3 000 114 Sk	20.07.2005	21.07.2005
20	III/545 20	2,535	3,566	Koprivnica - Marhaň	0,914	5 032	334,00	1 680 688 Sk	2 000 019 Sk	23.07.2005	25.07.2005
21	III/545 15	0,916	2,250	odb. Hervartov - Richvald	1,187	7 126	342,00	2 437 092 Sk	2 900 139 Sk	30.06.2005	01.07.2005
22	III/544 7	6,223	7,100	Gabolto - odb. Cigeľka	0,678	4 070	351,00	1 428 570 Sk	1 699 998 Sk	12.07.2005	12.07.2005
23	III/544 9	1,650	3,215	Cigeľka	1,515	7 575	355,00	2 689 125 Sk	3 200 059 Sk	05.07.2005	11.07.2005
24	III/545 17	1,238	1,738	Kružľov - Bogliarka	0,348	2 268	345,00	782 460 Sk	931 127 Sk	13.07.2005	13.07.2005
Bardejov					25,061	145 458	351,13	49 521 971 Sk	58 931 145 Sk		
25	II/558	3,400	4,200	Hudcovce - Topoľovka	0,891	3 837	438,00	1 680 606 Sk	1 999 921 Sk	30.8.2005	31.8.2005
26	III/559 2	9,500	11,400	Adidovce-Zubné	2,039	7 276	462,00	3 361 512 Sk	4 000 199 Sk	6.6.2005	8.6.2005
27	III/559 18	0,000	1,140	Nižná Jablonka - Vyšná Jablonka	1,200	6 156	273,00	1 680 588 Sk	1 999 900 Sk	10.6.2005	14.6.2005
28	II/559	16,800	18,100	Jabloň - Zbudské Dlhé	1,073	6 974	241,00	1 680 734 Sk	2 000 073 Sk	8.7.2005	12.7.2005
29	II/567	21,900	22,900	Nižná Jablonka - Hostovice	1,057	6 067	277,00	1 680 559 Sk	1 999 865 Sk	14.6.2005	16.6.2005
30	III/558 7	2,500	4,900	Brestov - Sl. Volová - Ohradzany	1,468	9 622	262,00	2 520 964 Sk	2 999 947 Sk	7.9.2005	13.9.2005
31	III/558 14	0,000	1,000	Ptičie	1,175	6 464	260,00	1 680 640 Sk	1 999 962 Sk	14.7.2005	15.7.2005
32	III/558 9	0,000	2,100	Ohradzany - Hrubov	1,926	10 439	322,00	3 361 358 Sk	4 000 016 Sk	6.9.2005	7.9.2005
33	III/558 10	0,000	1,500	Černina-Baškovce	1,157	6 366	264,00	1 680 624 Sk	1 999 943 Sk	5.9.2005	6.9.2005
34	III/559 1	0,000	1,000	Lackovce-Humenné	1,060	5 302	317,00	1 680 734 Sk	2 000 073 Sk	9.10.2005	10.10.2005
35	III/559 2	13,500	14,200	Zubné-Papín	0,858	4 721	267,00	1 260 507 Sk	1 500 003 Sk	8.6.2005	10.6.2005
36	III/558 8	2,500	3,200	Sopkovce	0,586	2 931	324,00	949 644 Sk	1 130 076 Sk	3.9.2005	3.9.2005
37	III/559 9	1,500	2,500	Jabloň - Rokytov	1,053	6 318	266,00	1 680 588 Sk	1 999 900 Sk	18.8.2005	19.8.2005
38	III/559 5	0,000	1,000	Hankovce - Dedačov	0,867	5 203	323,00	1 680 569 Sk	1 999 877 Sk	19.8.2005	20.8.2005
39	III/559 22	0,000	1,000	Nižná Polianka - spojka	1,329	5 981	281,00	1 680 661 Sk	1 999 987 Sk	16.6.2005	17.6.2005
40	III/558 5	4,000	4,300	Lieskovec - Karná	0,302	1 661	253,00	420 233 Sk	500 077 Sk	30.8.2005	30.8.2005
Humenné					18,041	95 318	301,88	28 680 521 Sk	34 129 820 Sk		
41	II/542	25,000	26,200	Matiašovce-Spišská Stará Ves	1,730	12 797	197,00	2 521 009 Sk	3 000 001 Sk	28.07.2005	31.07.2005
42	II/542	4,000	4,250	Slovenská Ves	0,170	1 280	197,00	252 160 Sk	300 070 Sk	22.06.2005	25.06.2005
43	II/542	4,000	4,750	Magura	0,280	2 134	315,00	672 210 Sk	799 930 Sk	18.06.2005	18.06.2005
44	III/542 4	3,000	4,700	Zálesie	0,530	2 690	531,00	1 428 390 Sk	1 699 784 Sk	28.06.2005	30.06.2005
45	III/542 3	1,800	2,900	Malá Franková - Veľká Franková	0,590	3 136	536,00	1 680 896 Sk	2 000 266 Sk	23.06.2005	24.06.2005
46	III/542 2	1,400	1,900	Frankovský kopec	0,280	1 559	539,00	840 301 Sk	999 958 Sk	22.06.2005	23.06.2005
47	III/542 2	8,000	9,000	Osturňa	0,850	3 118	539,00	1 680 602 Sk	1 999 916 Sk	27.06.2005	28.06.2005
48	III/542 5	4,000	5,000	Havka	0,550	3 118	539,00	1 680 602 Sk	1 999 916 Sk	30.06.2005	04.07.2005

Zásobník úsekov ciest na obnovu povrchov vozoviek pre rok 2005 zaradených do projektu verejno-súkromného partnerstva PPP

P.č.	Č.cesty	Staničenie (km)		Miestopis	Dĺžka opravy (m)	Rozsah opravy (m ²)	Jednotková cena za m ² bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku s DPH (Sk)	Skutočný termín realizácie	
		zú	kú							Začiatok	Koniec
49	III/543 43	0,300	1,200	Lechnica	0,000	0	0,00	0 Sk	0 Sk	zmens	
50	III/542 1	1,200	3,100	Jezersko	0,670	3 195	526,00	1 680 570 Sk	1 999 878 Sk	21.06.2005	22.06.2005
51	III/067 28	3,000	3,250	Lendak	0,100	664	506,00	335 984 Sk	399 821 Sk	03.11.2005	04.11.2005
52	III/067 28	7,500	9,000	Prietah Výborná	0,500	3 460	510,00	1 764 600 Sk	2 099 874 Sk	16.06.2005	17.06.2005
53	III/541 5	4,000	5,200	Vojňany	0,680	3 276	513,00	1 680 588 Sk	1 999 900 Sk	16.06.2005	16.06.2005
54	III/541 5	0,000	1,000	Podhorany - Vojňany	0,340	1 632	515,00	840 480 Sk	1 000 171 Sk	15.06.2005	15.06.2005
55	III/533 8	8,000	9,500	Ihľany	0,850	4 886	516,00	2 521 176 Sk	3 000 199 Sk	13.06.2005	14.06.2005
56	III/541 1	1,500	2,400	Krížová Ves	0,400	2 501	504,00	1 260 504 Sk	1 500 000 Sk	13.08.2005	19.08.2005
57	III/541 6	2,500	3,700	Toporec	0,650	3 440	513,00	1 764 720 Sk	2 100 017 Sk	06.07.2005	08.07.2005
58	II/536			Ľubica	1,402	10 098	367,00	3 705 966 Sk	4 410 100 Sk	26.10.2005	29.10.2005
59	III/067 21	0,000	0,354	križovatka I/67 - Mlynica	0,214	1 112	378,00	420 336 Sk	500 200 Sk	06.06.2005	09.06.2005
60	III/067 26			Kežmarok - Rakusy	1,730	11 074	387,00	4 285 638 Sk	5 099 909 Sk	27.05.2005	02.06.2005
61	III/537 8			Mlynčeky	0,553	3 040	387,00	1 176 480 Sk	1 400 011 Sk	22.08.2005	23.08.2005
62	III/067 24			Kežmarok - M.Slavkov	0,763	5 191	383,00	1 988 153 Sk	2 365 902 Sk	25.05.2005	26.05.2005
63	III/018 163			Tvarožná - pila	1,541	9 557	386,00	3 689 002 Sk	4 389 912 Sk	17.06.2005	20.06.2005
Kežmarok					15,373	92 958	425,39	37 870 367 Sk	45 065 737 Sk		
64	III/018 172			Kličov - Domaňovce	1,792	11 827	405,00	4 789 935 Sk	5 700 023 Sk	16.06.2005	17.06.2005
65	III/018 175			Spišské Podhradie - Baldovce	2,023	11 328	408,00	4 621 824 Sk	5 499 971 Sk	12.07.2005	13.07.2005
66	III/018 176			Spišské Podhradie - Katúň	0,917	4 860	415,00	2 016 900 Sk	2 400 111 Sk	08.07.2005	11.07.2005
67	III/018 168			križovatka I/18 - Úloža	2,133	12 797	197,00	2 521 009 Sk	3 000 001 Sk	19.08.2005	29.08.2005
68	III/018 259			Nižné Repaše - Torysky	0,906	4 895	412,00	2 016 740 Sk	2 399 921 Sk	25.07.2005	26.7.056
69	III/018 179			Oľšavica - Brutovce	1,994	11 367	414,00	4 705 938 Sk	5 600 066 Sk	22.07.2005	24.07.2005
70	III/018 164			Dravce - križovatka I/18	0,600	4 083	391,00	1 596 453 Sk	1 899 779 Sk	26.07.2005	27.07.2005
71	II/547			Spišské Podhradie - prietah	0,880	6 431	392,00	2 520 952 Sk	2 999 933 Sk	14.07.2005	21.07.2005
72	III/533 3			Levočská dolina - Závada	0,746	4 927	395,00	1 946 165 Sk	2 315 936 Sk	13.06.2005	14.06.2005
Levoča					11,991	72 515	381,00	26 735 916 Sk	31 815 740 Sk		
73	II/559	31,000	32,500	Čabiny - Kr. Brod	1,867	12 135	277,00	3 361 395 Sk	4 000 060 Sk	18.6.2005	20.6.2005
74	II/575	21,730	23,000	okresná hranica Stropkov - Rokytovec	1,593	10 356	284,00	2 941 104 Sk	3 499 914 Sk	20.6.2005	22.6.2005
75	III/559	24,800	26,000	Radvaň n/Laborcom - Volica	1,073	6 974	241,00	1 680 734 Sk	2 000 073 Sk	19.6.2005	20.6.2005
76	III/559 14	2,700	3,900	Radvaň n/Laborcom - Valentovce	1,402	6 309	333,00	2 100 897 Sk	2 500 067 Sk	7.10.2005	9.10.2005
77	III/559 12	0,000	1,700	Oľka-Radvaň n/L	1,885	6 305	473,00	2 982 265 Sk	3 548 895 Sk	20.9.2005	22.9.2005
78	III/559 15	4,600	5,600	Sukov-Roškovce	1,344	6 046	278,00	1 680 788 Sk	2 000 138 Sk	5.10.2005	7.10.2005
79	II/567	5,000	6,900	Sterkovce - Vyrava	2,098	6 874	489,00	3 361 386 Sk	4 000 049 Sk	9.8.2005	12.8.2005
80	II/559	46,000	46,700	Borov-Habura	0,661	3 964	212,00	840 368 Sk	1 000 038 Sk	19.6.2005	22.6.2005
81	II/559 9	12,000	12,500	Svetlice - Zbojné	0,558	3 067	274,00	840 358 Sk	1 000 026 Sk	12.8.2005	12.8.2005
Medzilaborce					12,481	62 030	317,89	19 789 295 Sk	23 549 261 Sk		
82	II/539			Štôla - Vyšné Hágy	0,790	5 132	393,00	2 016 876 Sk	2 400 082 Sk	20.06.2005	22.06.2005
83	II/537			Starý Smokovec - prietah	1,150	10 238	197,00	2 016 886 Sk	2 400 094 Sk	08.07.2005	13.07.2005
84	II/537			Podbanské - Štrbské Pleso	2,780	24 741	197,00	4 873 977 Sk	5 800 033 Sk	13.07.2005	27.07.2005
85	II/538			T.Štrba - Štrbské Pleso	1,802	12 797	197,00	2 521 009 Sk	3 000 001 Sk	20.07.2005	28.07.2005
86	III/018 142			Lučivná - Štrba	2,144	12 862	392,00	5 041 904 Sk	5 999 866 Sk	09.08.2005	11.08.2005
87	III/018 148			Šuňava - Hrbky	0,523	3 191	395,00	1 260 445 Sk	1 499 930 Sk	07.07.2005	08.07.2005
88	III/018 157			Spišský Štiavnik - Kaštieľ	1,175	6 464	390,00	2 520 960 Sk	2 999 942 Sk	14.07.2005	23.07.2005
89	III/067 21	0,354	2,854	Mlynica	2,005	10 226	378,00	3 865 428 Sk	4 599 859 Sk	06.06.2005	09.06.2005
90	III/067 17			Poprad - Spišské Bystré	1,482	9 337	387,00	3 613 419 Sk	4 299 969 Sk	24.06.2005	28.06.2005
91	III/067 16			Vikartovce - Liptovská Teplička	2,200	12 765	395,00	5 042 175 Sk	6 000 188 Sk	27.07.2005	04.08.2005
92	III/018 155	0	0,718	Švábovce - Ban.Kolónia	0,434	2 171	387,00	840 177 Sk	999 811 Sk	19.08.2005	dokončená
93	III/018 256			Hozelec - Úsvit	1,007	6 548	385,00	2 520 980 Sk	2 999 966 Sk	17.08.2005	18.08.2005
94	III/534 3			Veľký Slavkov - križovatka III/06721	0,973	6 617	381,00	2 521 077 Sk	3 000 082 Sk	16.06.2005	20.06.2005
95	III/534 1	0	1,804	Veľký Slavkov - Mlynica	1,275	6 377	379,00	2 416 883 Sk	2 876 091 Sk	08.06.2005	15.06.2005
Poprad					19,740	129 466	346,64	41 072 196 Sk	48 875 913 Sk		

Zásobník úsekov ciest na obnovu povrchov vozoviek pre rok 2005 zaradených do projektu verejno-súkromného partnerstva PPP

P.č.	Č.cesty	Staničenie (km)		Miestopis	Dĺžka opravy (m)	Rozsah opravy (m ²)	Jednotková cena za m ² bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku s DPH (Sk)	Skutočný termín realizácie	
		zú	kú							Začiatok	Koniec
96	II/546	1,500	3,100	Prešov - Cemjata	0,898	6 733	312,00	2 100 696 Sk	2 499 828 Sk	14.10.2005	16.10.2005
97	II/546	17,100	18,800	Žipov - Klenov	0,996	7 470	315,00	2 353 050 Sk	2 800 130 Sk	05.10.2005	08.10.2005
98	III/545 2	3,300	4,800	Chmeľovec	1,032	6 504	323,00	2 100 792 Sk	2 499 942 Sk	08.09.2005	12.09.2005
99	III/545 2	2,300	3,200	Podhorany	0,619	3 902	323,00	1 260 346 Sk	1 499 812 Sk	07.09.2005	08.09.2005
100	III/068 11	9,000	10,000	Žehňa, pri ihrisku	0,652	4 040	312,00	1 260 480 Sk	1 499 971 Sk	26.10.2005	27.10.2005
101	III/068 11	13,200	14,400	Tuhrina, pri hosp.dvore	0,729	4 521	316,00	1 428 636 Sk	1 700 077 Sk	28.10.2005	28.10.2005
102	III/068 11	2,000	3,000	Záborské - obec	0,652	4 040	312,00	1 260 480 Sk	1 499 971 Sk	12.09.2005	13.09.2005
103	III/018 190	2,700	3,400	Chmiňany - Križovany	0,589	3 122	323,00	1 008 406 Sk	1 200 003 Sk	21.09.2005	22.09.2005
104	III/018 190	5,500	6,000	Križovany - Hrabkov	0,632	3 351	326,00	1 092 426 Sk	1 299 987 Sk	19.09.2005	21.09.2005
105	III/018 190	10,300	11,000	Hrabkov - Ovčie	0,642	4 464	320,00	1 428 480 Sk	1 699 891 Sk	15.09.2005	19.09.2005
					0,200					19.09.2005	21.09.2005
106	III/546 3	9,350	10,350	k.ú. Sedlice (pri lome)	0,757	4 066	310,00	1 260 460 Sk	1 499 947 Sk	14.10.2005	17.10.2005
107	III/546 3	2,300	3,400	Ľubovec - Suchá Dolina (les)	0,860	6 255	309,00	1 932 795 Sk	2 300 026 Sk	24.10.2005	25.10.2005
					0,200					24.10.2005	24.10.2005
108	III/546 1	2,600	4,600	Radatice - Ľubovec	1,389	7 639	308,00	2 352 812 Sk	2 799 846 Sk	10.10.2005	11.10.2005
109	III/543 2	9,000	10,000	Mošurov - Malý Slivník - V. Slivník	0,725	8 300	324,00	2 689 200 Sk	3 200 148 Sk	24.08.2005	25.08.2005
		11,000	12,000		0,682					22.08.2005	23.08.2005
110	III/543 2	0,000	0,500	k.ú. Gregorovce (dokončiť od I/68)	0,444	2 618	321	840 378 Sk	1 000 050 Sk	05.08.2005	05.08.2005
111	III/018 191	0,000	1,500	Ch. Nová Ves - Ondrašovce	1,474	6 484	324	2 100 816 Sk	2 499 971 Sk	12.10.2005	13.10.2005
112	III/543 2	1,100	5,500	Gregorovce - Terňa - Mošurov	0,500	15 397	322	4 957 834 Sk	5 899 822 Sk	09.08.2005	09.08.2005
					0,500					12.08.2005	15.08.2005
					0,600					18.08.2005	19.08.2005
					0,209					19.08.2005	22.08.2005
					0,800					06.09.2005	06.09.2005
113	III/068 2	12,500	13,500	Sigord - lesn. učilište	1,065	6 606	318	2 100 708 Sk	2 499 843 Sk	17.10.2005	18.10.2005
114	III/018 200	0,000	1,000	Prešov - Nižná Šebastová	1,247	7 978	316	2 521 048 Sk	3 000 047 Sk	27.07.2005	03.08.2005
115	III/018 200	5,500	7,000	Fintice (lom) - k.ú. Záhradné	0,499	6 586	319	2 100 934 Sk	2 500 111 Sk	26.08.2005	30.08.2005
					0,530						
116	III/018 200	9,600	11,600	Záhradné - križ.Mošurov	1,305	8 351	322	2 689 022 Sk	3 199 936 Sk	26.08.2005	05.09.2005
117	III/018 194	1,900	2,900	Šarišské Lužianky	0,985	5 219	322	1 680 518 Sk	1 999 816 Sk	09.09.2005	09.09.2005
118	III/068 12	0,000	1,800	Lesíček	1,222	6 112	440	2 689 280 Sk	3 200 243 Sk	22.10.2005	24.10.2005
119	III/068 2	8,500	9,700	Kokošovce	0,617	3 828	439	1 680 492 Sk	1 999 785 Sk	19.10.2005	20.10.2005
120	III/068 2	4,500	6,000	k. ú. Dulová Ves	0,679	4 211	439	1 848 629 Sk	2 199 869 Sk	20.10.2005	22.10.2005
121	III/543 6	11,050	11,740	k. ú. Gregorovce	0,571	3 141	321	1 008 261 Sk	1 199 831 Sk	10.08.2005	12.08.2005
122	III/018 204	0,000	0,500	Lada - Okružná - II. etapa	0,654	3 927	321	1 260 567 Sk	1 500 075 Sk	13.09.2005	14.09.2005
123	III/068 5	0,300	1,100	Dulová Ves - Záborské	0,533	2 933	314	920 962 Sk	1 095 945 Sk	13.09.2005	14.09.2005
Prešov					26,688	157 798	331	51 928 508	61 794 925		
124	III/543 9	2,400	4,000	Ražňany - obec	0,991	6 444	326,00	2 100 744 Sk	2 499 885 Sk	06.09.2005	07.09.2005
125	III/543 8	0,000	1,000	kat. územie Uzovce	0,661	3 902	323,00	1 260 346 Sk	1 499 812 Sk	10.10.2005	10.10.2005
126	III/543 6	0,000	4,500	Šarišské Sokolovce - Orkucany	2,734	14 517	324,00	4 703 508 Sk	5 597 175 Sk	7.10.05	09.10.2005
127	III/538 4	7,800	11,500	Krásna Lúka - Bajerovce - okr.hr.SL	2,069	11 794	342,00	4 033 548 Sk	4 799 922 Sk	18.08.2005	21.08.2005
128	III/018 181	17,500	19,500	Vyšný Slavkov - Nižný Slavkov	1,134	6 125	343,00	2 100 875 Sk	2 500 041 Sk	22.08.2005	23.08.2005
129	III/543 53	4,100	5,100	Krivany	0,435	2 789	452,00	1 260 628 Sk	1 500 147 Sk	24.08.2005	24.08.2005
130	III/533 4	0,000	2,000	Torysa - Šar.Dravce	1,090	6 216	338,00	2 101 008 Sk	2 500 200 Sk	13.08.2005	14.08.2005
131	III/543 24	0,800	1,800	Dubovica	0,796	5 017	335,00	1 680 695 Sk	2 000 027 Sk	25.08.2005	25.08.2005
132	III/543 22	0,000	0,700	Rožkovany	0,506	3 037	332,00	1 008 284 Sk	1 199 858 Sk	19.09.2005	19.09.2005
133	III/543 14	0,000	3,600	Sabinov - Drienica	1,472	9 422	330,00	3 109 260 Sk	3 700 019 Sk	28.09.2005	29.09.2005
134	III/533 5	0,000	2,000	Šarišské Dravce - Poloma	1,572	7 863	342,00	2 689 146 Sk	3 200 084 Sk	14.08.2005	17.08.2005
Sabinov					13,460	77 126	344,27	26 048 042 Sk	30 997 170 Sk		
135	II/558	8,700	11,200	Stakčín - VN Starina - Príslop	1,459	12 204	241,00	2 941 164 Sk	3 499 985 Sk	21.6.2005	27.6.2005
136	III/558 27	9,150	11,300	Zboj - Nová Sedlica	1,727	10 446	362,00	3 781 452 Sk	4 499 928 Sk	18.7.2005	20.7.2005
137	III/558 25	7,500	9,000	Runina-Topoľa	1,647	5 022	502,00	2 521 044 Sk	3 000 042 Sk	21.7.2005	22.7.2005
138	III/560 2	6,000	7,500	Kalná Roztoka - Klenová	1,517	9 101	277,00	2 520 977 Sk	2 999 963 Sk	23.7.2005	24.7.2005
139	III/559 25	0,000	1,200	Parihuzovce	1,751	7 530	279,00	2 100 870 Sk	2 500 035 Sk	13.8.2005	14.8.2005
140	III/559 21	0,000	1,000	Snina - Pichné	1,002	5 931	283,40	1 680 742 Sk	2 000 083 Sk	4.10.2005	5.10.2005
141	III/566 4	3,800	5,700	Strihovec-Dúbrava	1,878	9 389	358,00	3 361 262 Sk	3 999 902 Sk	1.8.2005	3.8.2005

Zásobník úsekov ciest na obnovu povrchov vozoviek pre rok 2005 zaradených do projektu verejno-súkromného partnerstva PPP

P.č.	Č.cesty	Staničenie (km)		Miestopis	Dĺžka opravy (m)	Rozsah opravy (m ²)	Jednotková cena za m ² bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku s DPH (Sk)	Skutočný termín realizácie	
		zú	kú							Začiatok	Koniec
142	III/559 19	0,000	0,800	Osadné-Hostovice	0,840	4 534	278,00	1 260 452 Sk	1 499 938 Sk	16.8.2005	18.8.2005
143	III/560 4	0,000	0,900	križovatka I/74 - Michajlov	0,983	4 423	285,00	1 260 555 Sk	1 500 060 Sk	3.8.2005	6.8.2005
144	III/558 21	2,000	3,000	Belá n/Cirochou - Z. Hámre	1,028	6 271	268,00	1 680 628 Sk	1 999 947 Sk	27.8.2005	28.8.2005
145	II/558	36,000	36,600	križovatka Topoľa - Kolbasov	0,394	2 755	212,00	584 060 Sk	695 031 Sk	24.6.2005	25.6.2005
Snina					14,226	77 606	304,13	23 693 206 Sk	28 194 915 Sk		
146	II/543	25,000	26,200	Haligovce - okresná hranica Kežmarok	1,312	10 064	167,00	1 680 688 Sk	2 000 019 Sk	30.05.2005	03.06.2005
147	III/543 40	4,000	4,250	Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	1,312	9 182	302,00	2 772 964 Sk	3 299 827 Sk	05.10.2005	28.10.2005
148	III/543 40	4,000	4,750	Nová Ľubovňa - Jakubany	0,996	6 079	470,00	2 857 130 Sk	3 399 985 Sk	06.09.2005	08.09.2005
149	III/543 44	3,000	4,700	Podsadok	0,627	3 576	470,00	1 680 720 Sk	2 000 057 Sk	06.06.2005	07.06.2005
150	III/068 18	1,800	2,900	Prieťah mesta Stará Ľubovňa	1,450	12 797	197,00	2 521 009 Sk	3 000 001 Sk	15.06.2005	25.06.2005
151	III/543 47	1,400	1,900	Hrad - spojka	0,537	2 699	467,00	1 260 433 Sk	1 499 915 Sk	03.06.2005	04.06.2005
152	III/543 38	8,000	9,000	Ľubovnianske kúpele	2,355	10 064	167,00	1 680 688 Sk	2 000 019 Sk	14.06.2005	17.06.2005
153	III/543 39	4,000	5,000	Chmelnica	0,464	2 991	562,00	1 680 942 Sk	2 000 321 Sk	04.10.2005	26.10.2005
154	III/533 4	0,300	1,200	Bajerovce - Plavnica	0,700	4 294	548,00	2 353 112 Sk	2 800 203 Sk	27.07.2005	13.08.2005
155	III/543 32	1,200	3,100	Prieťah Malý Lipník	0,614	4 914	342,00	1 680 588 Sk	1 999 900 Sk	01.08.2005	02.08.2005
156	III/543 33	3,000	3,250	Hajtovka - spojka	0,757	3 862	544,00	2 100 928 Sk	2 500 104 Sk	28.07.2005	29.07.2005
157	III/543 31	7,500	9,000	Hromoš - spojka	0,500	2 626	480,00	1 260 480 Sk	1 499 971 Sk	05.09.2005	06.09.2005
158	III/543 39	4,000	5,200	Sarišské Jastrabie - Kyjov	0,480	3 087	490,00	1 512 630 Sk	1 800 030 Sk	18.10.2005	20.10.2005
159	III/543 49	0,000	1,000	Pusté Pole	0,300	1 525	551,00	840 275 Sk	999 927 Sk	17.10.2005	18.10.2005
160	III/544 1	8,000	9,500	Orlov	0,450	3 056	550,00	1 680 800 Sk	2 000 152 Sk	20.10.2005	24.10.2005
161	III/541 13	1,500	2,400	Stará Ľubovňa - Litmanová	0,454	3 177	529,00	1 680 633 Sk	1 999 953 Sk	22.07.2005	25.07.2005
162	III/541 19	2,500	3,700	Vyšné Ružbachy	0,849	6 366	264,00	1 680 624 Sk	1 999 943 Sk	08.07.2005	11.07.2005
163	III/541 11			Hniezdne - Forbasy	0,394	3 159	266,00	840 294 Sk	999 950 Sk	26.07.2005	27.07.2005
164	III/543 41			Kolačkov	0,618	3 463	539,00	1 866 557 Sk	2 221 203 Sk	09.09.2005	08.10.2005
Stará Ľubovňa					15,169	96 981	416,05	33 631 495 Sk	40 021 479 Sk		
165	II/575	20,647	21,730	M.Poľana - okr.hranica Medzilaborce	1,435	6 268	808,00	5 064 544 Sk	6 026 807 Sk	27.06.2005	27.07.2005
166	II/556	18,828	19,928	úseky Kručov - Lomné	0,749	6 112	330,00	2 016 960 Sk	2 400 182 Sk	29.07.2005	02.08.2005
167	III/557 12	0,000	1,100	Sitníky - Vojtovce	0,930	5 585	331,00	1 848 635 Sk	2 199 876 Sk	13.06.2005	14.06.2005
168	II/554	83,800	85,250	Varechovce - Havaj	1,204	7 707	338,00	2 604 966 Sk	3 099 910 Sk	30.06.2005	06.07.2005
169	II/575	18,600	19,800	M.Poľana - okr.hranica Medzilaborce	0,341	6 872	428,00	2 941 216 Sk	3 500 047 Sk	18.07.2005	19.07.2005
170	III/575 3	0,475	3,200	úseky Chotča - Vyškovce	1,417	8 027	335,00	2 689 045 Sk	3 199 964 Sk	16.06.2005	18.06.2005
171	III/556 30	8,359	9,359	Gribov - Bukovce	0,856	4 929	341,00	1 680 789 Sk	2 000 139 Sk	20.06.2005	21.06.2005
172	III/575 4	1,900	2,550	Staškovce	0,940	6 407	341,00	2 184 787 Sk	2 599 897 Sk	22.06.2005	24.06.2005
173	III/557 15	5,500	5,700	Baňa	0,216	757	333,00	252 081 Sk	299 976 Sk	18.06.2005	18.06.2005
174	II/575	6,600	9,000	Chotča - Bukovce	1,840	13 873	212,00	2 941 076 Sk	3 499 880 Sk	23.06.2005	29.06.2005
Stropkov					9,928	66 537	379,70	24 224 099 Sk	28 826 678 Sk		
175	III/557 23	0,000	1,250	Roztoky	1,058	5 506	351,00	1 932 606 Sk	2 299 801 Sk	18.06.2005	20.06.2005
176	III/556 20	2,600	6,400	úseky Hrabovčik - Rovné	1,853	12 246	398,00	4 873 908 Sk	5 799 951 Sk	07.06.2005	15.06.2005
					0,544	3 485	347,00	1 209 295 Sk	1 439 061 Sk	01.06.2005	01.06.2005
					0,999	5 795	121,00	701 195 Sk	834 422 Sk	28.07.2005	28.07.2005
177	III/556 21			úseky Kružľová - Svidnička - Vápeník	0,840	5 228	347,00	1 814 116 Sk	2 158 798 Sk	02.06.2005	02.06.2005
					1,998	11 589	121,00	1 402 269 Sk	1 668 700 Sk	28.07.2005	29.07.2005
178	III/556 23	0,000	5,860	Kapišová razc.- V.Písana	4,190	24 307	121,00	2 941 147 Sk	3 499 965 Sk	26.07.2005	28.07.2005
179	III/557 28	10,234	11,701	úseky Kurimka	0,797	4 165	343,00	1 428 595 Sk	1 700 028 Sk	16.06.2005	17.07.2005
180	III/557 28	19,700	20,500	Rovné - Mlynárovce	0,868	4 437	322,00	1 428 714 Sk	1 700 170 Sk	13.06.2005	13.06.2005
181	III/557 22	0,000	0,400	Nižný Mirošov	0,221	1 571	428,00	672 388 Sk	800 142 Sk	17.06.2005	17.06.2005
182	III/556 25	0,000	0,250		0,989	6 107				03.06.2005	04.06.2005
		1,800	2,800	Ladomírová - Vagríneec			344,00	2 100 808 Sk	2 499 962 Sk	03.06.2005	04.06.2005
183	III/55721	0,000	0,700	V.Orlík-Kečkovce	0,285	1 487	226,00	336 062 Sk	399 914 Sk	25.10.2005	26.10.2005
184	III/55721	0,700	1,700	V.Orlík-Kečkovce	1,444	7 511	226,00	1 697 486 Sk	2 020 008 Sk	25.10.2005	25.10.2005
185	III/55719	6,400	7,260	Jurkova Voľa	0,518	3 472	121,00	420 112 Sk	499 933 Sk	29.07.2005	29.07.2005
186	II/556	10,058	11,258	okr.hr.VT - Giraltovce	1,256	8 166	319,00	2 604 954 Sk	3 099 895 Sk	30.07.2005	02.08.2005
Svidník					17,860	105 072	275,67	25 563 655 Sk	30 420 749 Sk		
187	III/557 3	11,590	13,134	pred obcou Detrik	0,965	6 949	456,00	3 168 744 Sk	3 770 805 Sk	12.09.2005	20.09.2005
188	III/554 12	6,912	7,912	Rafajovce - Ďapalovce	0,730	4 452	453,00	2 016 756 Sk	2 399 940 Sk	04.08.2005	10.08.2005

Zásobník úsekov ciest na obnovu povrchov vozoviek pre rok 2005 zaradených do projektu verejno-súkromného partnerstva PPP

P.č. celkom	Č.cesty	Staničenie (km)		Miestopis	Dĺžka opravy (m)	Rozsah opravy (m2)	Jednotková cena za m2 bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku bez DPH (Sk)	Cena za realizáciu úseku s DPH (Sk)	Skutočný termín realizácie	
		zú	kú							Začiatok	Koniec
189	II/554	69,980	71,630	úseky Jasenovce - Girovce	0,824	7 206	447,00	3 166 813 Sk	3 768 507 Sk	11.08.2005	17.08.2005
190	III/018 212	1,310	1,899	Hanušovce - Petrovce	0,313	4 136	447,00	1 848 792 Sk	2 200 062 Sk	24.09.2005	27.09.2005
191	II/554	85,463	87,288	Ruská Kajňa	1,273	8 656	466,00	4 033 696 Sk	4 800 098 Sk	18.08.2005	31.08.2005
192	III/553 4	0,250	1,000	S. Polianka - Cabov	0,574	3 446	439,00	1 512 794 Sk	1 800 225 Sk	20.10.2005	21.10.2005
193	II/576	6,750	9,480	úseky Vechec - Banské	0,489	3 576	423,00	1 512 648 Sk	1 800 051 Sk	24.10.2005	25.10.2005
194	III/553 1	2,290	3,430	úseky K. Poruba - Davidov	0,581	3 485	434,00	1 512 490 Sk	1 799 863 Sk	22.10.2005	23.10.2005
195	III/554 11	0,480	0,980	Žalobín - M. Domaša	0,442	2 650	444,00	1 176 600 Sk	1 400 154 Sk	09.09.2005	12.09.2005
196	III/556 16	0,400	0,830	Matiaška - R. Voľa	0,463	1 855	453,00	840 315 Sk	999 975 Sk	21.09.2005	21.09.2005
197	III/557 6	3,900	4,300	Piskorovce - Ďapalovce	0,303	1 819	462,00	840 378 Sk	1 000 050 Sk	05.08.2005	05.08.2005
198	III/558 3	0,030	0,630	Továrne - Štefanovce	0,466	2 891	436,00	1 260 476 Sk	1 499 966 Sk	08.09.2005	08.09.2005
199	III/018 220	0,080	1,000	Sol' - Jasrabie	0,000	0	0,00	0 Sk	0 Sk	zmena	
200	III/018 233	3,200	5,400	úseky Nižný Kručov - Komarany	0,966	8 175	435,00	3 556 125 Sk	4 231 789 Sk	28.09.2005	05.10.2005
201	III/018 235	9,530	11,080	úseky Vranov - Michalok	0,940	5 640	447,00	2 521 080 Sk	3 000 085 Sk	17.10.2005	19.10.2005
202	III/553 2	0,023	1,631	úseky Sačurov - Dl. Klčovo	0,489	3 084	109,00	336 156 Sk	400 026 Sk	13.06.2005	13.06.2005
203	III/018 211	0,000	0,454	Pavlovce ŽS	0,408	2 041	453,00	924 573 Sk	1 100 242 Sk	22.09.2005	23.09.2005
Vranov nad Topľou					10,226	70 061	400,24	30 228 436 Sk	35 971 839 Sk		
SÚCPSK					210,244	1 248 926	352	418 987 707 Sk	498 595 371 Sk		

V Prešove dňa: 29.10.2009

Upravu vykona: Ing.Král