

## Odstránenie následkov povodňových škôd z roku 2008

### Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

AKCIE : Odstránenie následkov povodňových škôd z roku 2008

Hlásenie stavu ku dňu : 15.12.2009

Poradové číslo akcie podľa zásobníka SUC PSK	č. cesty	Názov akcie - miestopis	Rozpočtový náklad (€)	Druh obnovy, opravy	Staničenie obnovy, opravy				Skutočný termín odovzdania staveniska	Skutočný termín realizácie		Dátum odobrania vzorky	Dodávateľ prác	Poznámka
					od (km)	do (km)	dĺžka (m)	plocha (m <sup>2</sup> )		začiatok	koniec			
		<b>oblasť : Bardejov</b>												
1	III/545015	Rekonštrukcia cest.priepustu na ceste č.III/545015 v obci Richvald	2 323,57	AB III 60	4,520	4,620	100,0		7.10.2009	25.10.2009	25.10.2009	25.10.2009	EUROVIA	
2	III/545015	Rekonštrukcia cesty č.III/545015 v obci Kružľov . . .	120 582,22	ABS III 60	10,586	11,526	940,0	6 110	7.10.2009	23.10.2009	24.10.2009	24.10.2009	EUROVIA	
3	III/545017	Rekonštrukcia cesty č.III/545017 Kružľov - Križe . . .	139 018,87	ABS III 60	2,100	2,800	700,0	4 060	7.10.2009	22.10.2009	23.10.2009	22.10.2009	EUROVIA	
					4,050	4,550	500,0	2 590		21.10.2009	22.10.2009	21.10.2009		
4	III/543016	Rekonštrukcia cesty č.III/543016 Livov - Lukov . . .	142 108,85	ABS III 60	20,329	21,639	1 310,0	7 200	8.10.2009	30.10.2009	15.11.2009		STRABAG	
5	III/543018	Rekonštrukcia cesty č.III/543018 Livov - Livovská Huta . . .	105 510,05	ABS III 60	0,250	1,290	1 040,0	5 200	8.10.2009	29.10.2009	30.10.2009	30.10.2009	STRABAG	
6	II/545	Sanácia zosuvu na ceste č.II/545 v Bardejove . . .	51 930,17	oporný múr	30,810	30,835	25,0		8.10.2009	19.10.2009	20.11.2009		STRABAG	
x	x	<b>S P O L U</b>	<b>561 473,73</b>	x	x	x	<b>4 615,0</b>	<b>25 160</b>	x	X				
		<b>oblasť : Humenné</b>												
1	II/559	Rekonštrukcia cesty č. II/559 Krásny Brod	40 339,33	ABS II 50	36,364	36,664	300,0	450	22.10.2009	23.10.2009	15.12.2009		C.M.R.Slovakia	
x	x	<b>S P O L U :</b>	<b>40 339,33</b>	x	x	x	<b>300,0</b>	<b>450</b>						
		<b>oblasť : Prešov</b>												
1	III/543016	Rekonštrukcia cesty č. III/543016 Pečovská Nová Ves	9 979,10	ABS II 50	2,200	2,269	69,0	411	20.10.09	21.10.2009	23.10.2009		C.M.R.Slovakia	
x	x	<b>S P O L U :</b>	<b>9 979,10</b>	x	x	x	<b>69,0</b>	<b>411</b>						
		<b>oblasť Stará Ľubovňa</b>												
1	II/543	Rekonštrukcia cesty č.II/543 v obci Veľký Lipník	20 230,00	AB II 5 + frez.	14,000	14,123	123,0	899	21.10.2009	30.10.2009	30.10.2009	30.10.2009	EUROVIA	
2	III/5418	Rekonštrukcia cesty č.III/5418 v obci Lomnička	111 318,95	ABS II 30+30	2,709	3,864	1155,0	5 776	14.10.2009	27.10.2009	29.10.2009	28.10.2009	C.M.R. Slovakia	
3	III/54341	Rekonštrukcia cesty č.III/54341 v obci Kolačkov	102 318,48	ABS II 50+fréz.	4,200	4,956	756,0	3 779	14.10.2009	20.10.2009	04.11.2009	03.11.2009	C.M.R. Slovakia	
4	III/5423	Sanácia zosuvu na ceste č.II/5423 v obci Malá Franková	48 817,72	oporný múr	3,500	3,516	16,0	40	26.10.2009	03.11.2009	11.12.2009	25.11.2009	C.M.R. Slovakia	
5	II/5418	Rekonštrukcia mosta na ceste III/5418-003 v obci Lomnička	6 500,97	rek.mosta	3,620	3,628	8,0		26.10.2009	02.11.2009	06.11.2009		C.M.R. Slovakia	
6	III/54340	Rekonštrukcia mosta na ceste III/54340-003 v obci Jakubany	2 644,18	zaisť.prah	5,867		5,0		4.11.2009	09.11.2009	25.11.2009		EUROVIA	
x	x	<b>S P O L U</b>	<b>291 830,30</b>	x	x	x	<b>2 063,0</b>	<b>10 494</b>	x	X	X	X	X	X
x	x	<b>C e l k o m: SÚC PSK</b>	<b>903 622,46</b>	x	x	x	<b>7 047,0</b>	<b>36 515</b>	x	X	X	X	X	X